

Bautechnik
Sachbearbeiterin: Frau Birgit Haschka

Beschlussvorlage

Abt. 6/060/2016

Gremium / Ausschuss	Termin	Behandlung
Gemeinderat	12.04.2016	öffentlich

Top Nr. 6

**Friedhof Pullach; Überdachung und Einfriedung Lagerplatz Wurzelseppstraße
Auftragsvergabe von Bauleistungen**

Anlagen:

- 1 Angebotswertung Baumeister
- 2 Angebotswertung Zimmerer
- 3 Begründung Kostenverfolgung

Beschlussvorschlag:

Den vorgelegten Vergabevorschlägen wird wie folgt zugestimmt:

- 1. Die Firma Innovo Bau GmbH & Co.KG aus Dachau wird entsprechend ihrem Angebot vom 31.03.2016 mit den Baumeisterarbeiten (Abbruch-, Mauerer-, Beton-, Erd- Stahlbau-, Asphalt- und Kanalarbeiten) für die Teilbaumaßnahme am Friedhof Pullach i. Isartal, Überdachung und Einfriedung Lagerplatz Wurzelseppstraße beauftragt.
Die Angebotssumme beträgt nach Prüfung 272.001,82 EUR brutto
- 2. Die Zimmerer Andreas Melf wird entsprechend ihrem Angebot vom 02.04.2016 mit den Zimmerer-, Gerüst- Dachdecker- und Spenglerarbeiten für die Teilbaumaßnahme am Friedhof Pullach i. Isartal, Überdachung und Einfriedung Lagerplatz Wurzelseppstraße beauftragt.
Die Angebotssumme beträgt nach Prüfung 101.543,89 EUR brutto

Begründung:

Die Angebotsbewertungen der Baumeister- und Zimmererarbeiten und die Begründung zur Kostenverfolgung liegen bei. Die tabellarische Kostenverfolgung wird in der Gemeinderatssitzung nachgereicht.

Die derzeitigen Kosten für den Ausbau des Lagerplatzes und der provisorischen WC-, Büro- und Lagercontainer nach Auswertung der Angebote für Baumeister- und Zimmererarbeiten übersteigen die Kostenberechnung vom 09.09. bzw. 05.11.2015 mit **395.060,- EUR brutto** um **43.000,- EUR brutto**.

Diese Kostenüberschreitung ergibt sich aus:

- Änderungswünsche Gemeinde Pullach**
- + Container als Blumen- und Kranzabgabe (temperiert) + 3.500,00 €
(Aufstellung + Miete für 80 Wochen)
 - + Sanitärcontainer nach Geschlechtern getrennt + 8.500,00 €
(für Besucher des Friedhofs und Mitarbeiter,

Aufstellung + Miete für 80 Wochen)	
+ absperrbare Schiebetore bei Remise	+ 500,00 €
+ Änderung elektr. Schiebetoranlage nach Vorgabe Gem. Pullach	+ 1.500,00 €

Statische Änderungen gegenüber der Kostenberechnung

+ Mehrung Baustahl	+ 8.000,00 €
+ Beschichtung Wände	+ 4.000,00 €
+ Fundamentbalken Unterstand	+ 2.500,00 €
+ Anprallschutz Unterstand	+ 2.500,00 €

+ konjunkturbedingte Schwankung	<u>+12.000,00 €</u>
Mehrkosten	<u>43.000,00 €</u>

KG 200-700	395.060,00 €
Mehrkosten	<u>+43.000,00 €</u>
Kostenberechnung (KG200-700) + Mehrkosten	<u>438.060,00 €</u>

Susanna Tausendfreund
Erste Bürgermeisterin



Susanna Tausendfreund
Erste Bürgermeisterin