

GR 20.03.16

TOP 11 : AUSTAUSCH ANLAGE 8**AUFSTELLUNG 60% BESCHLUSS - Gesamtbaumaßnahme**

Bauherr: Gemeinde Pullach

BV Friedhof - Pullach, Gesamtbaumaßnahme: Aussegnungshalle + Werkhof Wurzelseppstraße + Werkhof Münchenerstr.

Bruttosummen

	Bauteile	Kostenberechnung	Gewerke	Kostenanschlag nach Angeboten	
KG 200	Herrichten und Erschließen				
	Aussegnungshalle und Friedhof	14.500,00 €			
	Werkhof Münchenerstr.	- €			
	prov. WC und Bürocontainer	15.000,00 €			
	Lagerplatz Wurzelseppstraße	4.165,00 €			
	Zwischensumme brutto	33.665,00 €			
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion				
	Aussegnungshalle und Friedhof	2.032.000,00 €	Baumeisterarbeiten	907.039,16 €	
	Werkhof Münchenerstr.	229.000,00 €	Gerüstarbeiten	33.875,43 €	
	Lagerplatz Wurzelseppstraße	202.000,00 €	Baumeisterarbeiten	255.945,00 €	ohne Regiearbeiten, inkl. Asphalt
	prov. WC und Bürocontainer	26.000,00 €	Zimmer-/Dachdeckungsarb.	118.025,97 €	ohne Regiearbeiten
	Zwischensumme brutto	2.489.000,00 €		1.314.885,56 €	
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen				
	Aussegnungshalle und Friedhof	557.000,00 €	ELT	197.962,32 €	
	Werkhof Münchenerstr.	19.500,00 €	Heizung	70.936,73 €	
			Sanitär	158.045,46 €	
	Lagerplatz Wurzelseppstraße	20.195,00 €	ELT	17.023,39 €	
	prov. WC und Bürocontainer	- €			
	Zwischensumme brutto	596.695,00 €		443.967,90 €	
KG 500	Außenanlagen				
	Aussegnungshalle und Friedhof	437.500,00 €			
	Werkhof Münchenerstr.	120.000,00 €			
	prov. WC und Bürocontainer	13.000,00 €			
	Lagerplatz Wurzelseppstraße	75.200,00 €	VBS	33.729,17 €	Grundleitungen Lagerplatz Wurzelseppstraße
	Zwischensumme brutto	645.700,00 €		33.729,17 €	
KG 600	Ausstattung und Kunstwerke				
	Aussegnungshalle und Friedhof	174.000,00 €			
	Werkhof Münchenerstr.	- €			
	prov. WC und Bürocontainer	- €			
	Lagerplatz Wurzelseppstraße	- €			
	Zwischensumme brutto	174.000,00 €			
KG 700	Nebenkosten				
	Aussegnungshalle und Friedhof	849.000,00 €			
	Werkhof Münchenerstr.	94.000,00 €			
	prov. WC und Bürocontainer	- €			
	Lagerplatz Wurzelseppstraße	39.500,00 €			
	Zwischensumme brutto	982.500,00 €			
KG 200-700	Gesamtsumme - brutto	4.921.560,00 €			
	netto	4.242.724,14 €			
	KG 300+400	3.085.695,00 €		1.758.853,46 €	
	60% Beschluss	1.851.417,00 €		~ 58%	

Änderungen	Änderung Lagerplatz Wurzelseppstraße	
	Container als Blumen und Kranzabgabe	3.500,00 €
	abspernbare Schiebetore	500,00 €
	Änderung elektr. Schiebetoranlage	1.500,00 €
	Mehrung Baustahl	8.000,00 €
	Beschichtung Wände	4.000,00 €
	Fundamentbalken Unterstand	2.500,00 €
	Anprallschut Unterstand	2.500,00 €
	konjunkturbedingte Schwankung	12.000,00 €
Sonderwünsche - Änderung		34.500,00 €

Änderungen	Änderung Aussegnungshalle, Friedhof und Werkof Münchenerstr.	
	Urnwand, Fundamente und Wände ohne	15.500,00 € Verschiebung in der Haushaltsstelle, mit 85.000€ vorgesehen in Haushaltsstelle 1.7501.9500 - Tiefbaumaß.
	Urnwand Fertigteile mit Naturstein laut A	30.000,00 €
	Urnwand Kammerverschlussplatten	12.500,00 €
	Kabelbrücke - Münchener Straße	4.500,00 €
	Brandschutzbeschichtung Stahltragwerk	7.500,00 €
	Eindeckung mit neuen Ziegeln	12.500,00 €
Sonderwünsche - Änderung		82.500,00 €

KG 200-700	Gesamtsumme inkl. Änderungen - brutto	5.038.560,00 €		
	netto	4.343.586,21 €		

HOLZFURTNER UND BAHNER

20.09.2016

DIPL.-ING. ARCHITEKTEN
SCHRAUDOLPHSTR.26 80799 MÜNCHEN
TEL 089.273 01 88 FAX 089.278 172 12