

Bautechnik
Sachbearbeiterin: Frau Birgit Haschka

Beschlussvorlage

Abt. 6/134/2018

Gremium / Ausschuss	Termin	Behandlung
Gemeinderat	09.10.2018	öffentlich

Top Nr. 6

Umbau und Erweiterung der Friedhofsgebäude: Auftragsvergabe von Bauleistungen

Anlagen:

1. Angebotswertung Schreinerarbeiten v. Architekturbüro Holzfurtner + Bahner
 2. Angebotswertung Kunstschmiede v. Architekturbüro Holzfurtner + Bahner
- 2018-10-02-2 Kostenverfolgung Friedhofsgebäude und Werkhof

Beschlussvorschlag:

1. Die Schreinerei Vogl GmbH aus Thanndorf wird entsprechend dem Angebot vom 06.09.2018 mit den Schreinerarbeiten (Vitrinen) beauftragt. Die Angebotssumme beträgt nach Prüfung 28.374,36 € brutto (Anlage 1).
2. Die Beauftragung der Kunstschmiede Bergmeister aus Ebersberg entsprechend dem Angebot vom 03.09.2018 für die Kunstschmiedearbeiten durch die Gemeindeverwaltung wird bestätigt. Die Angebotssumme beträgt nach Prüfung 45.327,10 € brutto (Anlage 2). Die vorzeitige Beauftragung erfolgte, da ansonsten eine termingerechte Lieferung nicht möglich gewesen wäre.

Begründung:

Zu Punkt 1:

Aus dem Vergabeverfahren der Freihändigen Vergabe für die Schreinerarbeiten, zu dem fünf Firmen aufgefordert wurden, ging als einziger Anbieter die Schreinerei Vogl GmbH aus Thanndorf mit einer Angebotssumme von 28.374,36 € brutto hervor.

Das Angebot liegt mit 5.359,76 € über den Schätzkosten des bepreisten Leistungsverzeichnisses und der entsprechenden Kostenberechnung mit 23.014,60 €, was einer Preissteigerung von ca. 23 % entspricht.

Der erhöhte Angebotspreis ist unter anderem auf die derzeit verschärfte Marktsituation zurückzuführen und die darin begründete Auslastung der Firmen.

Zu Punkt 2:

Aus dem Vergabeverfahren der Freihändigen Vergabe für die Kunstschmiedearbeiten, zu dem vier Firmen aufgefordert wurden, ging als günstigster Anbieter die Kunstschmiede Bergmeister GmbH aus Ebersberg mit einer Angebotssumme von 45.327,10 € brutto hervor.

Das Angebot liegt mit 606,90 € unter den Schätzkosten des bepreisten Leistungsverzeichnisses

und der entsprechenden Kostenberechnung mit 45.934,00 €, was einer Preisminderung von ca. 1,3 % entspricht.

Aufgrund der langen Lieferzeiten der Metallplatten wurde die Kunstschmiede Bergmeister GmbH bereits von der Gemeindeverwaltung beauftragt, so dass es dadurch keine weitere Terminverzögerung für die Fertigstellung des Gebäudes bis zum Jahresende 2018 gibt.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Tausendfreund'.

Susanna Tausendfreund
Erste Bürgermeisterin