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Gemeinde Pullach i. Isartal den 30.01.2018 

 Bautechnik   
 Sachbearbeiterin: Frau Birgit Haschka   

Beschlussvorlage 
Abt. 6/116/2018 
 

Gremium / Ausschuss Termin Behandlung 

Gemeinderat 06.02.2018 öffentlich 
 

Top Nr. 5  

 
Friedhof Pullach: Umbau und Erweiterung der Friedhofsgebäude mit Neubau Werkhof; 
Neubeauftragung einer Bauleistung 
 
Anlagen: 
 
Angebotswertung des Architekturbüros Holzfurtner + Bahner vom 29.01.18; 
Trockenbauarbeiten; NICHTÖFFENTLICH 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Die Firma WM Thermo Akustik GmbH aus Gilching wird entsprechend ihrem Angebot vom 
26.01.2018 mit den Trockenbauarbeiten beauftragt. Die Angebotssumme beträgt nach Prüfung 
109.477,62 € brutto (s. Anlage). 
 
 
Begründung: 
 
 
Die Trockenbauarbeiten wurden ursprünglich vom Gemeinderat am 25.07.2017 an die Fa. LWH 
Innen- und Trockenausbau GmbH aus Brunnen mit einer Angebotssumme von 90.511,40 € 
brutto vergeben. Jedoch musste dieser Firma gemäß § 8 Abs. 3 VOB/B in Verbindung mit § 5 
Abs. 4 VOB/B wegen endgültiger Verzögerung des Ausführungsbeginns gekündigt werden. 
Die Trockenbauarbeiten wurden aufgrund der „Dringlichkeit“ erneut beschränkt ohne 
Teilnahmewettbewerb mit einer verkürzten Abgabefrist nach § 3a Abs. 2 Nr. 3 VOB/A 
ausgeschrieben, so dass die Kontinuität im Bauablauf gewährleistet ist. Ebenfalls wurde das 
Leistungsverzeichnisse vom Architekturbüro Holzfurtner + Bahner überarbeitet und ergänzt, um 
erforderliche Nachträge auszuschließen. 
 
Aus dem zweiten Vergabeverfahren der beschränkten Ausschreibung für die 
Trockenbauarbeiten geht folgendes Ergebnis hervor: 
Der günstigste Anbieter, die Fa. WM Thermo Akustik GmbH, liegt mit 109.477,62 € brutto unter 
der anteiligen Kostenberechnung mit 136.638,78 € brutto. Es entstehen Minderkosten in Höhe 
von 27.161,16 €, was einer Einsparung von ca. 19,9 % gegenüber der Kostenberechnung 
entspricht. 
 
 
 
Zusti mmung  

 

 
Susanna Tausendfreund 
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