
Umbau und Erweiterung Friedhofgebäudes mit Ersatzbau Werkhof 10.04.2018

Aufstellung Kosten Freianlagen 

Kostenberechnung 2015/09

Anpassung Baupreisindex

Mehrung Bodenaustausch

Mehrung/Änderung/Wunsch Gemeinde

bepreistes LV 2018/04

Einsparpotentiale

Kostenberechnung  nach DIN 2015/09

KG 500 Freianlagen 414.500,00 €

Abbrucharbeiten mit Baumeisterarbeiten ausgeschrieben 92.958,78 €

Kosten Freianlagen ohne Abbruch → 321.541,22 €

Kostenberechnung  nach Gewerk 2015/09

Landschaftsbauarbeiten 209.879,11 €

2% zu Zimmererarbeiten - -4.197,58 €

205.681,53 €

Straßen, Wege, Plätze 111.662,11 €

10% zu Baumeisterarbeiten - -11.166,21 €

100.495,90 €

Kosten Freianlagen ohne Abbruch nach Gewerke → 306.177,43 €

Anpassung Baupreisindex 2015/09 - 2018/04

Freianlagen ohne Abbruch 306.177,43 €

Verschiebung aus KG 300 + 34.854,89 €

341.032,32 €

Baupreissteigerung 2015/09 - 2018/04 = 8,8% + 30.010,84 €

Freianlagen, inkl. Baupreissteigerung → 371.043,16 €



Mehrung Bodenaustausch siehe Gutachten 16.03.2018

nicht tragfähiger Boden lösen 1280m³ 13.708,80 €

Boden entsorgen Bodenklasse 1, Z0 780m³ 25.989,60 €

Boden entsorgen Bodenklasse 1, > Z1.1 500m³ 17.850,00 €

Frostschutzkies liefern 680m³ 22.657,60 €

Kiestragschicht liefern 500m³ 16.660,00 €

Kiestragschicht liefern SoB 100m³ 3.570,00 €

Mehrkosten Bodenaustausch 100.436,00 €

Wünsche/Änderung Gemeinde Pullach

Parkplätze gepflastert, statt Asphalt 4.016,52 €

Einfassung Parkplätze Granitgroßplaster 4.057,90 €

Pflasterklinker anstelle wassergebundene Decke (Schaugang) 5.800,00 €

Mehrung Pflasterfläche Vorplatz 3.750,00 €

Erneuerung Belag Zugang "schmiedeeisernes Tor" 4.250,00 €

Poller, Einfassung/Abgrenzung Hauptachse 12.100,00 €

Mehrkosten Bodenaustausch 33.974,42 €

Zusammenfassung Kostenberechnung + Mehrung

Budget Freianlagen, inkl. Baupreissteigerung 371.043,16 €

Mehrung Bodenaustausch 100.436,00 €

Wünsche/Änderung Gemeinde Pullach 33.974,42 €

Kostenberechnung mit Baupreisanpassung + Mehrung → 505.453,58 €

Gesamtkosten Freianlagen (ohne Abbruch)
bepreistes LV Freianlagen, (mit nördl. Zaun, ohne Möblierung) 480.735,61 €

*Bepflanzung, nicht in LV enthalten + 34.000,00 € *

  Summe abhängig von Größe und Qualität → 514.735,61 €

Mehrung 9.282,03 €

Aufgrund der vorhandenen Nutzung als Parkplatz und Asphaltfläche, sowie Erkenntnissen aus der Maßnahme Wurzelseppstraße (dort 

war der Untergrund tragfähig und konnte als Tragschicht verbleiben) wurde in der Kostenberechnung keine Maßnahme für den 

Bodenaustausch berücksichtigt. Im Zug der Gesamtmaßnahme Sanierung "Münchener Straße" wurde ein Bodengutachten beauftragt. 

Das Gutachten stufte den vorhandenen Untergrund - nach aktuellen Vorschriften - als nicht tragfähig ein. Entsprechende Maßnahmen 

wurden im Zu der LV-Erstellung berücksichtigt.



Einsparpotentiale

Einfassung Beton, statt Bandstahl -8.568,00 €

Betonpflaster Zulage Muschelkalk -3.155,00 €

Pflasterdecke in Standardgröße, nicht 80/40/16 -17.671,50 €

-29.394,50 €

Freianlagen, abzüglich Einsparpotentiale 485.341,11 €

Minderung -20.112,47 €
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