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Gemeinde Pullach i. Isartal den 30.09.2020 

 Bürgermeister   
 Sachbearbeiterin: Frau Susanne Stoiber   

Beschlussvorlage 
BGM/002/2020 
 

Gremium / Ausschuss Termin Behandlung 

Gemeinderat 12.10.2020 öffentlich 
 

Top Nr. 16  

 
Allgemeine Bekanntgaben 
 
Bekanntgabe: 
 
 
Schließzeit Freizeitbad - Lüftungsanlage - Kurze Darlegung der techn. Hintergründe: 
 
Die Grundlagenermittlung, Entwurfsplanungen sowie die Erstellung des 
Leistungsverzeichnisses und die anschließende Ausschreibung und Angebotsauswertung dazu 
liefen von November 2019 bis Ende Juni diesen Jahres. Der Zuschlag an den Bieter wurde mit 
Beschluss im Gemeinderat am 21.07.2020 fixiert und der Auftrag direkt am Folgetag vergeben. 
Der tatsächliche nötige zeitliche Umfang für die Ausführung konnte aber erst danach im August 
mit der Erstellung des Montageplans durch die ausführende Firma fixiert werden.  
 
Ein Umbau während der durch Corona bedingten Schließung war aufgrund der gesetzlich 
vorgegebenen einzuhaltenden Vergabeverfahren nicht möglich, ein späterer Einbau z.B. in den 
Weihnachtsferien schied ebenfalls aus, da die Lüftungsanlage essentiell für die 
Gebäudebeheizung ist. Man hätte das Gebäude dann ansonsten mit Warmluftheizern auf 
Temperatur halten müssen.  
 
In dem jetzt mitgeteilten Zeitraum vom 05.10. bis 30.11.2020 ist ein Puffer eingebaut, so dass 
es vielleicht noch möglich ist, dass das Bad etwas früher wieder genutzt werden kann. Aber wie 
oben bereits ausgeführt, sind wir aufgrund des Alters des Bades und der betriebstechnischen 
Einrichtungen sowie der räumlichen Gegebenheiten zur vorsichtigen Terminplanung 
gezwungen.  
 
Wie ergibt sich also der Zeitbedarf: 
 
KW 41 Abschalten der Anlage, Abklemmen der Anlage von der Gebäudeleittechnik 

Abklemmen der Stromanschlüsse durch einen Elektriker und Rückbau der 
Elektrotrassen um die Anlage  

KW 42 Demontage der Lüftungsanlage und einiger Kanäle  
KW 43 Montage der ersten Kanäle die oberhalb des Klimaaggregats sitzen,  

parallel Reinigung der übrigen Kanäle im restlichen Gebäude 
KW 44 Anlieferung und Einbringung des neuen Klimaaggregats 
KW 44-46 Montage des Gerätes, der Kanäle, Schaltschränke und Ausführung nötiger 

Elektroarbeiten, etc. 
KW 47 Testlauf und Inbetriebnahme, Einstellen und Abstimmen der Anlage auch mit der 

Gebäudeleittechnik 
 
 
 
Zusti mmung  
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Susanna Tausendfreund 
Erste Bürgermeisterin 
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