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Beschlussfassung Gemeinderat
Weitere Einzelbeschlüsse zur Planung

Zusammenstellung Planungsteam

Festlegung Betriebsform

Erarbeitung Zielkonzept mit Ergänzungsmodulen

Erarbeitung Rahmenbedingungen /Gutachten

Lärmschutz und Verkehr usw.

Erarbeitung Auslobungsunterlagen

EU-Bekanntmachung, Bewerbungsfrist  30 KT, 

Bewerberauswahl

Auslobung und Bearbeitungssphase

Vorprüfung und Preisgericht 

Angebotsphase und Verhandlung gem.VgV

Zuschlag mit Wartefrist 15 KT

Vorentwurf / Entwurf Bebauungsplanänderung nach § 13 

a BauGB

Öffentliche Auslegung, Abwägung und Beschluss 

Bebauungsplanänderung
Erarbeitung 

Teilnahmewettbewerb Fachplaner (TGA /Bädertechnik, 

Tragwerk usw.)

Angebotsphase und Verhandlung gem.VgV

Zuschlag mit Wartefrist 15 KT

Vorentwurfs- / Entwurfsplanung

Vorbereitung Genehmigungsplanung auf Risiko Bauherr

Genehmigungs-Phase

Werkplanung und Ausschreibung

Erstellung Gutachten zur Bauleitplanung

Vorentwurfs-/Entwurfsplanung /Ausführungsplanung 

Abbruch

Bauzeit

Verfahrensschritte Zeitachse

Neubau des Freizeitbades in Pullach im Isartal

Planungsschritte und zeitlicher Ablauf für den Neubau am bisherigen Standort
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