
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Besprechungsprotokoll vom 15.09.2021 
 
Besprechung Genehmigungsplanung München 
Süd-Wolfratshausen(5507) BÜ 7,983 Jaiser-
straße 
 
Erstellt am: 16.09.2021 
Erstellt von: Philipp Zeidler 
 
 
 

 
 

Nr. Inhalte/Maßnahmen Zuständig Termin Status 
     
1.  Die Gehwege sind beidseits der Straße an 

die neuen Vorgaben zum barrierefreien Aus-
bau von Wegen angepasst worden und wei-
sen durchgehend eine Breite von 1,80m auf. 
 

   

2.  Die Lichtzeichen im I., II. und III. Quadranten 
(nördlich, östlich und südlich des Kreuzungs-
punktes) werden an kleinen Peitschen ange-
ordnet. Zur Vermeidung von Beschädigungen 
wird der Abstand von 0,50m auf 0,75m er-
höht. 
 

   

DB Netz AG

Projekte KIB, KOB Nordbayern
Richelstraße 3

80634 München

Teilnehmer: 
Philipp Zeidler, DB Netz AG 
Dr. Manfred Rauscher, DB Netz AG 
Andreas Brinkmann, DB E&C 
Gillian-Vincenz Heller, DB E&C 
Kotzur Peter, Gemeinde Pullach 
Goran Popov, Gemeine Pullach 
Peter Mesenbrink, Gemeinde Pullach 
Stellv. Kommandant, Feuerwehr Pullach 
 

 
Verteiler: 
Philipp Zeidler, DB Netz AG 
Dr. Manfred Rauscher, DB Netz AG 
Andreas Brinkmann, DB E&C 
Gillian-Vincenz Heller, DB E&C 
Kotzur Peter, Gemeinde Pullach 
Goran Popov, Gemeine Pullach 
Peter Mesenbrink, Gemeinde Pullach 
Stellv. Kommandant, Feuerwehr Pullach 
Susanne Stoiber, Gemeinde Pullach 

 

Ort/Zeit: 
München via MS-Teams, 10.00 – 12:00 

 
Protokollumfang: 
3 Seite(n) 

 
Anlagen: 
keine / Beschreibung 

 



 

 
 
 

 

 
 

 

Nr. Inhalte/Maßnahmen Zuständig Termin Status 
     
3.  Um die Einschränkungen für den Linien- und 

Schulbusverkehr als auch für den allgemei-
nen Schülerverkehr zu minimieren, ist die 
Baumaßnahme während der erforderlichen 
Vollsperrung vorzugsweise in der Ferienzeit 
anzusetzen. 
 

   

4.  Die Schranken werden mit Gitterbehang aus-
gestattet, um das Umlaufen bzw. Unterlaufen 
der Schranken zu vermeiden. 
Durch die neue Gehwegführung ist ein gerin-
ger Grunderwerb im II. Quadranten (Flurstück 
237/3) von unter 1m² notwendig. Da zur Zeit 
auf diesem Flurstück Baumaßnahmen vorge-
nommen werden, wird eine kurzfristige Kon-
taktaufnahme empfohlen, um eine erneute 
Anpassung des Zauns zu vermeiden. Die 
Kontaktaufnahme zum Planer erfolgt durch 
die DB Netz AG. 

   

5.  Während der Bauzeit wird angestrebt, mög-
lichst lange eine Durchfahrtsmöglichkeit für 
Alarmfahrten der Feuerwehr und für angefor-
derte freiwillige Feuerwehrmänner/-frauen zu 
gewährleisten. Hierfür wird am Bahnübergang 
ein Sicherungsposten vorgesehen, welcher 
im Alarmfall die Kreuzung der Eisenbahnstre-
cke sichert. Ggf. könnten dadurch auch Fuß-
gänger den Bahnübergang durch den Siche-
rungsposten gesichert kreuzen. Dennoch las-
sen sich baubedingt Vollsperrungen nicht ver-
meiden, welche jedoch frühzeitig angezeigt 
werden. 
 

   

6.  Die Anfahrt zu den privaten Flurstücken im I., 
III. und IV. Quadranten ist über die gemein-
sam genutzte Baustraße auch während der 
Bauzeit möglich. 
 

   

7.  Eine Begegnung zwischen den Feuerwehr-
fahrzeugen und ankommenden freiwilligen 
Feuerwehrpersonal ist aufgrund der örtlichen 
Zwangspunkte nicht umsetzbar. 
 

   

8.  Der Überhangstreifen im Kreuzungsstück 
wird auf die Breite der STRAIL-Platten ver-
größert bzw. verzogen. Die geforderten 

   



 

 
 
 

 

 
 

 

Nr. Inhalte/Maßnahmen Zuständig Termin Status 
     

0,30m werden hierbei durchgehend eingehal-
ten. Zur Vermeidung von Unstimmigkeiten mit 
dem EBA wird bei der Bemaßung nur ange-
geben, dass die Mindestbreite eingehalten 
wird. 
 

9.  Der Gemeinde Pullach i. Isartal werden bis 
zum 20.10.2021 die Unterlagen zur Vorlage 
bei der Gemeinderatssitzung am 22.11.2021 
zur Einholung der Zustimmung dieser Maß-
nahme zur Verfügung gestellt. 
 

   

10. Die Gemeinde Pullach i. Isartal stimmt ab, 
welche Zusammenhangsmaßnahmen ggf. 
gleichzeitig umsetzt werden können und teilt 
diese vorzugsweise bis zum 04.10.2021 mit. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


