
Zeitplan Projektablauf
Aufgabe Zuständig Zeitraum

Ausschreibungg LISS Höllriegelskreuth

Erstellung Vergabeunterlagen VCDB 07-09/2023

Veröffentlichung Ausschreibung Gemeinde 10/2023

Zuschlagserteilung Gemeinde 03/2024

Ausschreibungg Fahrzeuge

Erstellung Vergabeunterlagen VCDB 07-08/2023

Veröffentlichung Ausschreibung VU 09/2023

Zuschlagserteilung (muss aufgrund Förderauflagen in 01/2024 erfolgen) VU 01/24

Planungg undd Ausschreibungg Tiefbau

Entwurfsplanung Steinbacher 10-12/2023

LV Erstellung/Ausführungsplanung Steinbacher 12/2023-01/2024

Vergabeverfahren/Ausführungsplanung Steinbacher/Gemeinde/AN LIS 02-04/2024

Zuschlagserteilung (in Abhängigkeit der Gemeinderatssitzung am 15.05.2024) 05/2024 

Umsetzungg LISS Höllriegelskreuth

Umbau P+R-Anlage AN Tiefbau 04/2024-02/2025

Errichtung Trafo Bayernwerk 2024

Errichtung LIS AN LIS 2024/2025

Inbetriebnahmee LIS AN LIS/VCDB 03/2025

Betriebsaufnahme

Probebetrieb VCDB/VU 04-06/2025

Aufnahmee Regelbetrieb VU 01.07.2025

LIS = Ladeinfrastruktur
VU = Verkehrsunternehmen
AN = Auftragnehmer

Abschluss Bauvertrag zwischen Gemeinde 
und DB vvorr Zuschlagserteilung!

E-Bus-Ladestation Höllriegelskreuth | 28.11.2023 12


