
Gde Pullach, Flurstraße + Forststraße (West) 

Bauablaufplan: Wasserversorgung VBS, Fernwärme IEP und Straßenbau

Stand: 04.03.2024

Ferien

Abschnitt Bauzeit Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

KW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Flurstraße - 160 m

Wasserleitung  11

Fernwärme 12

Straßenbau mit Entwässerung 10

Forststraße - 130 m

Wasserleitung  11

Fernwärme 11

Straßenbau mit Entwässerung 10
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