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1
Rahmenterminplan Jugendfreizeitstätte 

Pullach

2 Bauleitplanung Grundstück B-Plan

3 163at Mo, 22.01.24 Fr, 13.09.24Aufstellung und Verfahren B-Plan 163atA...

4 10at Mo, 16.09.24 Fr, 27.09.24Bekanntmachung des Satzungsbeschluss B-Plan 10atBekanntmachung des Satzungsbeschluss B-Plan

5 Förderung Bayerischer Jugendring BJR

6 Verfahrensablauf

7 5at Mo, 29.07.24 Fr, 02.08.24Erstellung Vorantrag zur Förderung 5atErstellung Vorantrag zur Förderung

8 1at Mo, 05.08.24 Mo, 05.08.24Einreichen Vorantrag zur Förderung 1atEinreichen Vorantrag zur Förderung

9 9at Mo, 05.08.24 Fr, 16.08.24Prüfung, Bescheid zum Vorantrag 9atPrüfung, Bescheid zum Vorantrag

10 9at Mo, 28.10.24 Fr, 08.11.24Erstellung Zuwendungsantrag 9atErstellung Zuwendungsantrag

11 1at Mo, 11.11.24 Mo, 11.11.24Einreichen Zuwendungsantrag 1atEinreichen Zuwendungsantrag

12 14at Di, 12.11.24 Fr, 29.11.24Prüfung, Bwilligung zum Zuwendungsantrag 
(Hauptantrag)

14atPrüfung, Bwilligung zum Zuwendungsantrag (Hauptant...

13 Planung Gebäude, Freianlagen, LV, Vergabe

14 68at Mo, 08.01.24 Fr, 12.04.24Vorentwurfsplanung 68at

15 80at Di, 02.04.24 Fr, 26.07.24Entwurfsplanung 80atEntwurfsplanung

16 49at Mo, 15.07.24 Fr, 20.09.24Genehmigungsplanung 49atGenehmigungsplanung

17 5at Mo, 23.09.24 Fr, 27.09.24Einreichung Bauantrag Landratsamt 5atEinreichung Bauantrag Landratsamt

18 53at Mo, 30.09.24 Fr, 13.12.24Genehmigungsverfahren Landratsamt 53atGenehmigungsverfahren Landratsamt

19 5at Mo, 16.12.24 Fr, 20.12.24Baugenehmigung 5atBaugenehmigung

20 74at Mo, 30.09.24 Fr, 17.01.25Ausführungsplanung 60% 74atAusführungsplanung 60%

21 54at Di, 07.01.25 Fr, 21.03.25LV Erstellung, Angebote, Vergabe 60% 54atLV Erstellung, Angebote, Vergabe 60%

22 69at Mo, 10.03.25 Fr, 20.06.25Ausführungsplanung 40% 69atAusführungsplanung 40%

23 63at Mo, 16.06.25 Fr, 12.09.25LV Erstellung, Angebote, Vergabe 40% 63atLV Erstellung, Angebote, Vergabe 40%

24 Bauzeiten Gebäüde

25 Vorabmaßnahme Grundstück

26 123at Mo, 03.03.25 Fr, 29.08.25Herrichten Infrastrukur Sparten Geh-Fahrweg 123atHerrichten Infrastrukur Sparten Geh-Fahrweg

27 1at Mo, 01.09.25 Mo, 01.09.25Baubeginn Gebäude 1atBaubeginn Gebäude

28 110at Mo, 01.09.25 Fr, 06.02.26Rohbauarbeiten 110atRohbauarbeiten

29 38at Mo, 09.02.26 Mi, 01.04.26Holzkonstruktion Tragwerk 38atHolzkonstruktion Tragwerk

30 39at Di, 07.04.26 Mi, 03.06.26Dachdeckungs-, Fassadenarbeiten 39atDachdeckungs-, Fassadenarbeiten

31 115at Mo, 08.06.26 Fr, 13.11.26Ausbauarbeiten 115atAusbauarbeiten

32 4at Mo, 16.11.26 Do, 19.11.26Fertigstellung Gebäude 4atFertigstellung Gebäude

33 10at Mo, 23.11.26 Fr, 04.12.26Inbetriebnahme Jugendfreizeitstätte 10atInbetriebnahme Jugendfreizeitstätte

34 1at Fr, 04.12.26 Fr, 04.12.26Fertigstellung Baumaßnahme 1atFertigstellung Baumaßnahme

35 17at Mo, 21.12.26 Fr, 15.01.27Erstellung Verwendungsnachweis BJR 17atErstellung Verwendungsnachweis BJR

36 Bauzeiten Skateanlage

37 20at Mo, 03.08.26 Fr, 28.08.26Skateanlage  BE, Erdarbeiten 20atSkateanlage  BE, Erdarbeiten

38 20at Mo, 31.08.26 Fr, 25.09.26Skateanlage Rohbauarbeiten 20atSkateanlage Rohbauarbeiten

39 10at Mo, 28.09.26 Fr, 09.10.26Skateanlage Ausbauarbeiten 10atSkateanlage Ausbauarbeiten

40 5at Mo, 12.10.26 Fr, 16.10.26Fertigstellung Skateanlage 5atFertigstellung Skateanlage

41 Bauzeiten Frei- Sportanlagen

42 25at Mo, 31.08.26 Fr, 02.10.26Aussenbereich Gebäude, BE 25atAussenbereich Gebäude, BE

43 20at Mo, 05.10.26 Fr, 30.10.26Aussenbereich Skateanlage, Streetballfeld 20atAussenbereich Skateanlage, Streetballfeld

44 20at Mo, 02.11.26 Fr, 27.11.26Aussenbereich Bolzplatz / Kleinfeld 20atAussenbereich Bolzplatz / Kleinfeld

45 62at Mo, 30.11.26 Fr, 26.02.27Aussenbereich Sportplatz / Großfeld 62atAussenbereich Sportplatz / Großfeld

46 15at Mo, 01.03.27 Fr, 19.03.27Aussenbereich Margaretenstraße / Sportanlagen 15atAussenbereich Margaretenstraße / Sportanlagen

47 8at Mo, 22.03.27 Fr, 02.04.27Restarbeiten Aussenanlagen, Zaunanlagen 8atRestarbeiten Aussenanlagen, Zaunanlagen

48 1at Mo, 05.04.27 Mo, 05.04.27Fertigstellung Frei- Sportanlagen 1atFertigstellung Frei- Sportanlagen

49 Bauzeiten Straßenbau Geh und Fahrweg

50 13at Mo, 08.03.27 Mi, 24.03.27BE, Vorbereitung Zufahrtstraße, Grundbau 13atBE, Vorbereitung Zufahrtstraße, Grundbau

51 9at Di, 30.03.27 Fr, 09.04.27Straßenbauarbeiten Asphalt ,Grundschicht, Deckschicht 9atStraßenbauarbeiten Asphalt ,Grundschicht, Deckschi...

52 5at Mo, 12.04.27 Fr, 16.04.27Fertigstellung Straßenbauarbeiten Fertigstellung Straßenbauarbeiten


