
Nr. Vorgangsname

1 Rahmenterminplan WERKHOF WURZELSEPPSTRASSE

2 Lph 2 - Vorplanung

3 Vorentwurf 

4 Beschlussvorlage Gemeinderatsitzung

5 Gemeinderatssitzung  - 28.07.2015

6 Lph 3 - Entwurfsplanung

7 Entwurfsplanung

8 Abstimmung Entwurfsplanung  - 25.08.2015

9 Lph 4 Genehmigungsplanung

10 Genehmigungsplanung

11 PRÜFUNG UND GENEHMIGUNG

12 Beschlussvorlage Gemeinderatsitzung

13 Gemeinderatssitzung - 28/29.09.2015

14    Prüfung und Genehmigung Landratsamt

15 Genehmigung Bauantrag

16 Lph 5 Ausführungsplanung

17 Beauftragung Werk-/ und Detailplanung

18 Werk-/ und Detailplanung

19 Lph 6 Vorbereitung der Vergabe

20 Erstellung LVfür 60% Beschluss

21 Laufzeit Ausschreibung für 60% Beschluss

22 Lph 7 Mitwirkung bei der Vergabe

23 LV Prüfung, Vergabevorschlag für 60% Beschluss

24 60% Beschluss Gemeinde Pullach

25 Lph 8 Objektüberwachung

26 Baugbeginn Werkhof Wurzelseppstrasse

27 Vorbereitende Arbeiten

28 Bauarbeiten

Rahmenterminplan WERKHOF WURZ

Lph 2 - Vorplanung

Vorentwurf 

Beschlussvorlage Gemeinderatsitzung

Gemeinderatssitzung  - 28.07.2015

Lph 3 - Entwurfsplanung

Entwurfsplanung

Abstimmung Entwurfsplanung  - 25.08.2015

Lph 4 Genehmigungsplanung

Genehmigungsplanung

PRÜFUNG UND GENEHMIGUNG

Beschlussvorlage Gemeinderatsitzung

Gemeinderatssitzung - 28/29.09.2015

   Prüfung und Genehmigung Landratsamt

Genehmigung Bauantrag

Lph 5 Ausführungsplanung

Beauftragung Werk-/ und Detailplanung

Werk-/ und Detailplanung

Lph 6 Vorbereitung der Vergabe

Erstellung LVfür 60% Beschluss

Laufzeit Ausschreibung für 60% Beschluss

Lph 7 Mitwirkung bei der Vergabe

LV Prüfung, Vergabevorschlag für 60% Beschluss

60% Beschluss Gemeinde Pullach

Lph 8 Objektüberwachung

Baugbeginn Werkhof Wurzelseppstrasse

Vorbereitende Arbeiten

Bauarbeiten
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2016 2017

Vorgang

Unterbrechung

In Arbeit

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Prüfung/Genehmigung

Meilenstein Gemeinde/LK

Stichtag
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29 Übergabe Werkhof Übergabe Werkhof 
Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz

artal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal
2016 2017

Vorgang

Unterbrechung

In Arbeit

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Prüfung/Genehmigung

Meilenstein Gemeinde/LK

Stichtag
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