
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Rahmenterminplan 652,5 Tage? Fr 12.06.15 Di 12.12.17

2 Lph 2 - Vorplanung 32,5 Tage? Fr 12.06.15 Di 28.07.15

3 Vorentwurf 21,5 Tage? Fr 12.06.15 Mo 13.07.15

4 Beschlussvorlage Gemeinderatsitzung 11 Tage Di 14.07.15 Di 28.07.15

5 Gemeinderatssitzung  - 28.07.2015 0 Tage Di 28.07.15 Di 28.07.15

6 Lph 3 - Entwurfsplanung 20 Tage Mi 29.07.15 Di 25.08.15

7 Entwurfsplanung 19 Tage Mi 29.07.15 Mo 24.08.15

8 Abstimmung Entwurfsplanung  - 25.08.2015 0 Tage Di 25.08.15 Di 25.08.15

9 Lph 4 Genehmigungsplanung 28 Tage Mi 26.08.15 Fr 02.10.15

10 Genehmigungsplanung 28 Tage Mi 26.08.15 Fr 02.10.15

11 PRÜFUNG UND GENEHMIGUNG 104 Tage? Mi 14.10.15 Mo 07.03.16

12 Beschlussvorlage Gemeinderatsitzung 11 Tage Di 20.10.15 Di 03.11.15

13 Gemeinderatssitzung - 17.11.2015 25 Tage Mi 14.10.15 Di 17.11.15

14 Bauausschusssitzung - 14.12.2015 1 Tag? Mo 14.12.15 Mo 14.12.15

15 Prüfung und Genehmigung Landratsamt 60 Tage Di 15.12.15 Mo 07.03.16

16 Genehmigung Bauantrag 0 Tage Mo 07.03.16 Mo 07.03.16

17 Lph 5 Ausführungsplanung 70 Tage Di 08.12.15 Di 15.03.16

18 Gemeinderatssitzung - 08.12 weitere Beauftragung Werk-/ und Detailplanung0 Tage Di 08.12.15 Di 08.12.15

19 Werk-/ und Detailplanung 70 Tage Mi 09.12.15 Di 15.03.16

20 Lph 6 Vorbereitung der Vergabe 84 Tage Di 16.02.16 Fr 10.06.16

21 Erstellung LV für 60% Beschluss 56 Tage Di 16.02.16 Di 03.05.16

22 Laufzeit LV für 60% Beschluss 49 Tage Di 05.04.16 Fr 10.06.16

23 Lph 7 Mitwirkung bei der Vergabe 35 Tage Di 24.05.16 Mo 11.07.16

24 LV Prüfung, Vergabevorschlag  für 60% Beschluss 35 Tage Di 24.05.16 Mo 11.07.16

25 60% Beschluss Gemeinde 0 Tage Mo 11.07.16 Mo 11.07.16

26 Lph 8 Objektüberwachung 371 Tage Mo 11.07.16 Di 12.12.17

27 Baugbeginn Friedhofsgebäude, Werkhof Münchenerstrasse0 Tage Mo 11.07.16 Mo 11.07.16

28 Vorbereitende Arbeiten / Sanitär- und Bürocontainer 21 Tage Di 12.07.16 Di 09.08.16

29 Bauarbeiten 350 Tage Mi 10.08.16 Di 12.12.17

30 Übergabe Friedhofsgebäude 0 Tage Di 12.12.17 Di 12.12.17
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