

**Teilbaumaßnahme Friedhof Pullach****Überdachung und Einfriedung Lagerplatz Wurzelseppstraße****Begründung - Kostenverfolgung****Kostenberechnung**

Teilbaumaßnahme Überdachung und Einfriedung Lagerplatz Wurzelseppstraße

**KG 200-700 395.060,00€****Mehrkosten**

Änderungswünsche Gemeinde Pullach

+ Container als Blumen- und Kranzabgabe (temperiert) +3.500,00 €  
(Aufstellung + Miete für 80 Wochen)+ Sanitärcontainer nach Geschlechtern getrennt +8.500,00 €  
(für Besucher des Friedhofs und Mitarbeiter,  
Aufstellung + Miete für 80 Wochen)

+ absperrbare Schiebetore bei Remise +500,00 €

+ Änderung elektr. Schiebetoranlage nach Vorgabe Gem. Pullach +1.500,00 €

**Änderung Statik gegenüber Kostenberechnung**

+ Mehrung Baustahl +8.000,00 €

+ Beschichtung Wände +4.000,00 €

+ Fundamentbalken Unterstand +2.500,00 €

+ Anprallschutz Unterstand +2.500,00 €

+ konjunkturbedingte Schwankung +12.000,00 €**Mehrkosten 43.000,00 €**

KG 200-700 395.060,00 €

Mehrkosten +43.000,00 €**Kostenberechnung (KG 200-700) + Mehrkosten 438.060,00 €****Kosten laut Kostenanschlag 446.834,84 €**

Der Kostenanschlag beinhaltet Regiearbeiten in Höhe von 19.500,00 €

aufgestellt: 06.04.2016

Holzfurtner + Bahner

Dipl.-Ing. Architekten