

Bautechnik
Sachbearbeiter: Herr Stefan Miller

Beschlussvorlage

Abt. 6/266/2022

Gremium / Ausschuss	Termin	Behandlung
Gemeinderat	17.05.2022	öffentlich

Habenschadenstraße 14; Beauftragung der Nachtragsangebote für Putzarbeiten

Anlagen:

- 1. Fa. Yazar Nachtrag Nr. 02; NICHTÖFFENTLICH
- 2. Fa. Yazar Nachtrag Nr. 05; NICHTÖFFENTLICH
- 3. Fa. Yazar Nachtrag Nr. 06; NICHTÖFFENTLICH

Beschlussvorschlag:

Die Erste Bürgermeisterin o. i. V. i. A. wird ermächtigt, die durch das Architekturbüro Ziersch geprüften Nachtragsangebote zu den Putzarbeiten der Firma Yazar zu beauftragen.

Die notwendigen Mittel werden als überplanmäßige Ausgaben zum Haushalt 2022 genehmigt.

Begründung:

Durch die Rekonstruktion des gesamten Fassadenputzes am Wohnhaus Habenschadenstraße 14 werden beim Gewerk Endputz zusätzliche Leistungen erforderlich, welche durch Nachträge beauftragt werden sollen.

Mit Nachtrag 02 werden die bereits im Bauablauf durchgeführten Putzausbesserungen und Putzanschlüsse beauftragt, welche im Zusammenhang mit dem Fenstereinbau erforderlich wurden.

Die Nachträge mit den fortlaufenden Nummern 03 und 04 sind entfallen.

Mit Nachtrag 05 wird entsprechend dem bereits mit Gemeinderatssitzung am 25.01.2022 beauftragten Nachtrag 01 zu Massenerhöhungen bei Armierungsarbeiten, nun auch die Massenerhöhung beim Endputz beauftragt.

Mit Nachtrag 06 wird eine kurzfristige Gerüstergänzung beauftragt, welche zur Ausführung des Putzes an der Westfassade im Bauablauf selbstständig durch die Fa. Yazar vorgehalten werden musste.

Die Nachträge wurden durch das Architekturbüro Ziersch fachtechnisch geprüft und freigegeben.

Die Gesamtsumme der Nachträge beläuft sich auf 12.810,03 € brutto.



Susanna Tausendfreund
Erste Bürgermeisterin