

**Schulcampus Gymnasium – Mittelschule Pullach
Unterschwellenvergabe (UVgO)
Vergabe der Machbarkeitsstudie zur Klärung der Standortfrage**

Termine Vergabeverfahren (Entwurf)

Definition Leistungsbild Erstellung und Abstimmung der Bekanntmachung und sämtlicher Vergabeunterlagen	bis Ende Juli 2022
Beschluss Gemeinderat, Auswahl Bieter, Leistungsbild, Kriterien und Vertrag	26.07.2022
Veröffentlichung Bekanntmachung	Mitte / Ende September 2022
Frist für die Einreichung der Angebote (mind.) 30 Tage ab dem Tag nach der Absendung der Bekanntmachung (§17 (1) VgV)	Ende Oktober 2022
Termin Auswertung Angebote / Bietergespräch	Anfang November 2022
Zuschlagsentscheidung (erforderliche Beschlussfassung durch Gremien)	Mitte / Ende November 2022
Versand der Vergabemitteilung § 134 GWB	nach Zuschlagsentscheidung
frühestmöglicher Termin der Auftragserteilung 15 Tage (10 Tage bei elektronischem oder Fax-Versand) ab dem Tag nach der Absendung der Vergabemitteilung (§ 134 (2) GWB)	Dezember 2022

Termine Bearbeitung Machbarkeitsstudie (Entwurf)

Einarbeitung und Erstellung der 10 Varianten Abstimmung mit den fachlichen Beratern, Verwaltung	Bis Mitte Februar 2023
Vorstellung und Beschluss Gremien	Bis Ende Februar 2023
Ausarbeitung der 3-4 Varianten, Abstimmung mit den fachlichen Beratern, Verwaltung, Nutzern, etc.	Bis Mitte April 2023
Vorstellung und Beschluss Gremien	Bis Anfang Mai 2023
Überarbeitung der gewählten Variante mit Übertragung der entwurfsbestimmenden Aspekte in einen Städtebaulichen Entwurf für das Bauleitplanverfahren und Vorbereitung WB , Abstimmung mit den fachlichen Beratern, Verwaltung, Nutzern, etc.	Bis Ende Juni 2023