

Schulcampus Gymnasium – Mittelschule Pullach
Unterschwellenvergabe (UVgO)
Vergabe der Machbarkeitsstudie zur Klärung der Standortfrage

Termine Vergabeverfahren

Beschluss Gemeinderat, Auswahl Bieter, Leistungsbild, Kriterien und Vertrag	22.11.2022
Veröffentlichung Bekanntmachung an ausgewählte Bieter	Anfang Dezember 2022
Frist für die Einreichung der Angebote (mind.) 30 Tage ab dem Tag nach der Absendung der Bekanntmachung (§17 (1) VgV)	Ende Januar 2023
Termin Auswertung Angebote / Bietergespräch	Mitte Februar 2023
Zuschlagsentscheidung (erforderliche Beschlussfassung durch Gremien)	Im März 2023
Versand der Vergabemitteilung § 134 GWB	nach Zuschlagsentscheidung
frühestmöglicher Termin der Auftragserteilung 15 Tage (10 Tage bei elektronischem oder Fax-Versand) ab dem Tag nach der Absendung der Vergabemitteilung (§ 134 (2) GWB)	April 2023

Termine Bearbeitung Machbarkeitsstudie

Einarbeitung und Erstellung der 10 Varianten Abstimmung mit den fachlichen Beratern, Verwaltung	Bis Mitte Mai 2023
Vorstellung und Beschluss Gremien	27. Juni 2023
Ausarbeitung der 3-4 Varianten, Abstimmung mit den fachlichen Beratern, Verwaltung, Nutzern, etc.	Bis 07. Juli 2023
Vorstellung und Beschluss Gremien	25. Juli 2023
Überarbeitung der gewählten Variante mit Übertragung der entwurfsbestimmenden Aspekte in einen Städtebaulichen Entwurf für das Bauleitplanverfahren und Vorbereitung WB , Abstimmung mit den fachlichen Beratern, Verwaltung, Nutzern, etc.	Bis Ende September 2023
Vorstellung der abgeschlossenen Machbarkeitsstudie und Beschluss Gremien	24. Oktober 2023