

Bautechnik
Sachbearbeiter: Herr Stefan Miller

Beschlussvorlage

Abt. 6/0305/2023

Gremium / Ausschuss	Termin	Behandlung
Gemeinderat	27.06.2023	öffentlich

Habenschadenstraße 14; Beauftragung des Nachtragsangebotes Nr. 1 für Zimmer- und Holzbauarbeiten

Anlagen:

1. Nachtragsangebot Holzbau Wohlhüter NICHTÖFFENTLICH
2. Geprüftes Nachtragsangebot Holzbau Wohlhüter NICHTÖFFENTLICH

Beschlussvorschlag:

Die Firma Holzbau Wohlhüter GmbH wird mit den Zimmer- und Holzbauarbeiten gemäß dem Nachtragsangebot vom 13.06.2023 (ANLAGE 1) beauftragt.

Die Auftragssumme beträgt 9.352,95 € (brutto). Die Mittel werden als überplanmäßige Ausgaben zum Haushalt 2023 genehmigt.

Begründung:

Der Fußbodenaufbau und die Abdichtungsanschlüsse auf der Terrasse und dem Balkon wurden in Abstimmung mit dem Architekturbüro Ziersch im Sinne des Bauablaufs sowie einer zeitnahen und wirtschaftlichen Fertigstellung der Restarbeiten abgeändert.

Die Ausführung der Abdichtung und des Bodenbelags auf dem Balkon soll nicht mehr durch die Baumeisterfirma, sondern durch den Zimmereibetrieb ausgeführt werden. Zudem soll der Fußbodenbelag im Bereich der Terrasse und des Balkons in Holz ausgeführt werden.

Der Gesamtbetrag des Nachtrags Nr. 1 beläuft sich auf netto 7.859,63 €. Dies entspricht 9.352,95 € inkl. Mehrwertsteuer.



Susanna Tausendfreund
Erste Bürgermeisterin