

E-Bus-Ladestation Höllriegelskreuth

Emissionsfreie MVV-Regionalbuslinien 222 und 270

Arbeitsmeeting, Online, 13.06.2023

Zeitplan

Ausschreibung LIS Höllriegelskreuth	
Erstellung Vergabeunterlagen	07-08/2023
Veröffentlichung Ausschreibung	09/2023
Zuschlagserteilung	12/2023
Ausschreibung Fahrzeuge und LIS Betriebshof	
Erstellung Vergabeunterlagen	07-08/2023
Veröffentlichung Ausschreibung	09/2023
Zuschlagserteilung	12/2023
Umsetzung LIS Höllriegelskreuth	
Umbau P+R-Anlage	...
Errichtung Trafo	...
Errichtung LIS	...
Inbetriebnahme LIS	03/2025
Betriebsaufnahme	
Probetrieb	04-06/2025
Aufnahme Regelbetrieb	01.07.2025

LIS = Ladeinfrastruktur

Spätestens mit Erteilung der Zuschläge für LIS und Fahrzeuge **muss** der Bauvertrag zwischen Gemeinde und DB **unterschrieben** sein!

Gemäß DB-Stellungnahme vom 21.07.2022 ist der Bauvertrag als Nachtrag zum bestehenden P+R-Vertrag zu formulieren.