
Neubau Jugendzentrum freiraum²
Pullach i. Isartal
Überschlägige Ermittlung der Projektkosten

Stand: 25.06.2019

Überschlägige Ermittlung BGF
Fläche/NUF

Nutzungsfläche (NUF) 675,00 qm (Raumprogramm freiraum² ohne Technikflächen)
Verkehrsfläche (VF) (% von NUF) 19,40% 130,95 qm (Wert aus Literatur)
Technikfläche (TF) (% von NUF) 6,00% 40,50 qm (Wert aus Literatur)
Konstruktions-Grundfläche (KGF) (% von NUF) 28,20% 190,35 qm (Wert aus Literatur)

Brutto-Grundfläche (BGF) 1036,80 qm

Ermittlung Kostenkennwert /qm BGF
Kennwert Gemeindezentren, mittlerer Standard /qm BGF (Stand 1. Quartal 2019) 2.000,00 €/qm (BKI Baukosten Neubau Stand 1. Quartal 2019)
Regionalfaktor Landkreis München (Stand 1. Quartal 2019) 1,277 (BKI Baukosten Neubau Stand 1. Quartal 2019)
Baupreisindex 1. Quartal 2019 (113,4/113,4) 1,000 (BKI Baupreisindex Stand 1. Quartal 2019)

anzusetzender Kennwert 2.554,00 € pro qm BGF

Überschlägige Kosten KG 300/400
überschlägige Kosten KG 300/400 2.647.987,20 € (inkl. 19% MwSt)

Überschlägige Projektkosten
% an 300+400

KG 100 - Grundstück 0,00 € (Annahme)
KG 200 - Vorbereitende Maßnahmen 5,10% 135.047,35 € (Wert aus Literatur)
KG 300/400 - Bauwerk Baukonstruktionen/Technische Anlagen 2.647.987,20 € (siehe oben)
KG 500 - Außenanlagen und Freiflächen 8,40% 222.430,92 € (Wert aus Literatur)
KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke 3,70% 97.975,53 € (Wert aus Literatur)
KG 700 - Baunebenkosten 27,40% 725.548,49 € (Wert aus Literatur)
KG 800 - Finanzierung 0,00 € (Annahme)

Überschlägige Projektkosten KG 100-700 3.828.989,49 €
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