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Bauabschnitt 1, Bereich der LHM dﬁ,\\"‘“ ; e
Ausfiihrungszeit 26.05.2022 - 29.05.2022° ;
Wochenendmalnahme + Feiertag
/5 \ e

Sanierung Decke + Binder
! I

Kloster St." Gabris/
"

Bauabschnitt 2.1, Bereich B11 + LSA Gemeinde Pullach

Ausfihrungszeit 07.06.2022 - 12.06.2022
Ausfuhrung nur tagsuber aufgrund der Anlieger
MetzstralRe

Sanierung Decke + Binder

Bauabschnitt 2.2, Bereich B11 + LSA Gemeinde Pullach

Ausfuhrungszeit 07.06.2022 - 12.06.2022

Ausfuhrung 24/7 inkl. dem Wochenende
Sanierung Decke + Binder, Tiefbauarbeiten fur LSA

(Bordsteine, Leerrohre, ggf. Fundament)
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Datenquellen Datenauszug

Bayerisches

StraBeninformationssystem Ersteller: Katharina Bartenschlager

Intranet: https://baysis.bybn.de Erstellungsdatum: 25.01.2022

Internet: www.baysis.bayern.de
Geodaten: .
© Bayerisches StralReninformationssystem (BAYSIS) Erstellt fur MaRstab 1:10.000 N
© Datenquellen: Bayerische Vermessungsverwaltung,
GeoBasis-DE / BKG 2018 (Daten verandert) 0 0,5 Kilometer A



Bartenschlager, Katharina
Streckenzug

Bartenschlager, Katharina
Schreibmaschine
Bauabschnitt 1, Bereich der LHM
Ausführungszeit 26.05.2022 - 29.05.2022
Wochenendmaßnahme + Feiertag
Sanierung Decke + Binder

Bartenschlager, Katharina
Schreibmaschine
Bauabschnitt 2.1, Bereich B11 + LSA Gemeinde Pullach
Ausführungszeit 07.06.2022 - 12.06.2022
Ausführung nur tagsüber aufgrund der Anlieger
Sanierung Decke + Binder

Bartenschlager, Katharina
Schreibmaschine
Bauabschnitt 2.2, Bereich B11 + LSA Gemeinde Pullach
Ausführungszeit 07.06.2022 - 12.06.2022
Ausführung 24/7 inkl. dem Wochenende
Sanierung Decke + Binder, Tiefbauarbeiten für LSA (Bordsteine, Leerrohre, ggf. Fundament)

Bartenschlager, Katharina
Schreibmaschine
Bauabschnitt 3, Kreuzungsbereich B11/St2572
Ausführungszeit 13.06.2022 - 15.06.2022
Ausführung 24/7
Sanierung Decke + Binder

Bartenschlager, Katharina
Streckenzug

Bartenschlager, Katharina
Streckenzug

Bartenschlager, Katharina
Streckenzug

Bartenschlager, Katharina
Streckenzug

Bartenschlager, Katharina
Streckenzug


