
 

 

 

Landherr und Wehrhahn Architektenpartnerschaft mbB 

 

Schulcampus Gymnasium – Mittelschule Pullach 

Unterschwellenvergabe (UVgO) 

Vergabe der Machbarkeitsstudie zur Klärung der Standortfrage 

 

 
 
Termine Vergabeverfahren (Entwurf) 
 
Definition Leistungsbild 
Erstellung und Abstimmung der Bekanntmachung  
und sämtlicher Vergabeunterlagen 
 

 
 
bis Ende Juli 2022 

Beschluss Gemeinderat, Auswahl Bieter, Leistungsbild, 
Kriterien und Vertrag  
 

26.07.2022 

Veröffentlichung Bekanntmachung 
 

Mitte / Ende September 2022 

Frist für die Einreichung der Angebote 
(mind.) 30 Tage ab dem Tag nach der Absendung der Bekanntmachung (§17 (1) VgV) 

 

Ende Oktober 2022 

Termin Auswertung Angebote / Bietergespräch 
 

Anfang November 2022 
 

Zuschlagsentscheidung  
(erforderliche Beschlussfassung durch Gremien) 
 

Mitte / Ende November 2022 
 

Versand der Vergabemitteilung § 134 GWB 
 

nach Zuschlagsentscheidung 

frühestmöglicher Termin der Auftragserteilung 
15 Tage (10 Tage bei elektronischem oder Fax-Versand) ab dem Tag  
nach der Absendung der Vergabemitteilung (§ 134 (2) GWB) 

 

Dezember 2022 
 

 
 
Termine Bearbeitung Machbarkeitsstudie (Entwurf) 
 

 

Einarbeitung und Erstellung der 10 Varianten 
Abstimmung mit den fachlichen Beratern, Verwaltung 

Bis Mitte Februar 2023 

  
Vorstellung und Beschluss Gremien Bis Ende Februar 2023 
  
Ausarbeitung der 3-4 Varianten, Abstimmung mit den 
fachlichen Beratern, Verwaltung, Nutzern, etc. 

Bis Mitte April 2023 

  
Vorstellung und Beschluss Gremien Bis Anfang Mai 2023 
  
Überarbeitung der gewählten Variante mit Übertragung 
der entwurfsbestimmenden Aspekte in einen 
Städtebaulichen Entwurf für das Bauleitplanverfahren 
und Vorbereitung WB , Abstimmung mit den fachlichen 
Beratern, Verwaltung, Nutzern, etc. 

Bis Ende Juni 2023 

 

 

Stand Entwurf 04.07.2022 


