
Architekturbüro Seemüller GmbH, Geyerswörthstraße 6, 96047 Bamberg 25.11.2015

Gewerbehof Höllriegelskreuth- Gebäude 2,3,4
Zusammenstellung Haus 2 OHNE AUSBAU 2 Wohnungen
Kostenberechung nach DIN 276, 2. Stufe

Kosten e d r Kosten ABS 14.07.15 Kosten ABS 25.11.15 Differenz Stand 
25.11.15/14.7.15

KG 200,300,400,700 KG 200,300,400,700 KG 200,300,400, 700
Brutto Brutto Brutto Brutto

Gebäude 2

Sofortmaßnahmen 487.500,00 € 711.598,88 € 534.345,19 € -177.253,69 €
Optional- WDVS 73.437,50 € inkl. WDVS inkl. WDVS
Mehrkosten WDVS mit Steinwolledämmung 11.602,50 € 0,00 € -11.602,50 €
Mehrkosten für 2 Vordächer, 1 Haustüre und 5 neue 
Dachgauben; Hinweis: Neue Treppenlösung 
kostenneutral.

22.669,50 € 0,00 € -22.669,50 €

Mehrkosten anteilig KG 700, 25% 8.568,00 € 0,00 € -8.568,00 €
Zwischensumme Geb 2 560.937,50 € 754.438,88 € 534.345, 19 € -220.093,69 €

Gebäude 3

Sofortmaßnahmen 545.312,50 € 702.126,78 € 596.170,66 € -105.956,12 €
Option 1 - WDVS- Bauteil 3A 92.187,50 €
Option 2 - Energetische Optimierung Bauteil 3B 423.437,50 €
Mehrkosten WDVS mit Steinwolledämmung 21.717,50 € 0,00 € -21.717,50 €
Mehrkosten Titanzinkdach mit entsprechenden 
Aufbau anstatt Eindeckung mit Aluminium-
Sandwich- Elemente

104.720,00 € 0,00 € -104.720,00 €

Mehrkosten anteilig KG 700, 25% 31.609,38 € 0,00 € -31.609,38 €
Zwischensumme Geb 3 1.060.937,50 € 860.173,66 € 596.17 0,66 € -264.003,00 €

Gebäude 4

Sofortmaßnahme (in der Aufstellung e d r fehlt die 
Nebenkosten bei Geb. 4. ABS hat diese mit 25%: 
69.000,00 € mit aufgenommen)

426.562,50 € 573.093,44 € 573.093,44 € 0,00 €

Mehrkosten WDVS mit Steinwolledämmung 10.115,00 € 0,00 € -10.115,00 €
Mehrkosten für zusätzliches WC/Dusche und 
Küchenanschluß, Abwasseranschlußarbeiten,             
1 Aussentüre, 2 Innentüren und 3 Vordächer

16.017,40 € 0,00 € -16.017,40 €

Mehrkosten anteilig KG 700, 25% 6.533,10 € 0,00 € -6.533,10 €
Zwischensumme Geb 4 426.562,50 € 605.758,94 € 573.093, 44 € -32.665,50 €

Brutto - Gesamtsumme 2.048.437,50 € 2.220.371,48 € 1.7 03.609,29 € -516.762,19 €
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