
KOSTENVERFOLGUNG       Stand 19.09.2019 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Firmen

Auftrags-                
summe 

NA Nachträge Kommentar Auftragssumme AZ Abschlagszahlung Prognose

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten 13-06-18 einschl. Nachträgen

Teilbaumaßnahme A - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße 
Preisstand 2015/09 Preisstand 2015/09 Preisstand 15-11-2016

Herrichten
Hausanschluss ELT (KG 220) 4.165,00 € 3.399,86 € Bayernwerk 3.399,86 € 3.399,86 € Bayernwerk 3.399,83 € 3.399,83 €

(Hausanschluss) (Hausanschluss)

Wasseranschluss
(Hausanschluss)

Hausanschluss Wasser (KG 230) 2.922,43 € 2.922,43 € 2.922,43 € 0,00 € 3.378,04 € 3.378,04 € 3.378,04 €
Kanalanschluss (KG 230) 0,00 € 7.567,31 € 7.567,31 € 7.567,31 €

13.271,84 € 13.271,84 € 13.271,84 € 14.025,50 € 14.025,50 € 14.025,50 €

15.000,00 € 4.165,00 €

Zwischensumme brutto 19.165,00 € 19.594,13 € 19.594,13 € 0,00 € 19.594,13 € 28.370,68 € 28.370,68 € 28.370,68 €

Baumeisterarbeiten 234.731,00 € 255.001,82 €                                     Fa. Innovo 226.933,50 € 1. NA 5.882,65 € zusätzlicher Entsorgungsaufwand 259.508,63 € 1. AZ 10.135,60 € 247.440,31 €            247.440,31 €           247.440,31 €          
Erdarbeiten 30.000,00 € zu Baumeisterarb. (Baumeisterarbeiten) 2. NA 10.847,54 € Schadstoffenstorgung Teer & Z1.2 2. AZ 34.838,86 €
Landschaftsbauarbeiten 29.000,00 € zu Baumeisterarb. 3. NA 5.147,20 € zusätzliche statische Vorgaben 3. AZ 112.667,57 €
Betonarbeiten 74.500,00 € zu Baumeisterarb. 4. NA 8.273,02 € Änderung Absetzgrube 4. AZ 57.076,44 €

-6.533,78 € Einsparung/Wegfall SZ 25.570,03 €
Beschlagarbeiten 1.000,00 € zu Baumeisterarb. 5. NA 10.165,93 € Änderungen Asphaltarbeiten 3% 7.151,81 €

-7.282,80 € Einsparung/Wegfall 

4.145,82 € Wiederherstellung Parkplatz 

Straßen,Wege u.Plätze 28.000,00 € zu Baumeisterarb. 6. NA 1.929,55 € zusätzlicher Zaun

Zimmerer-/ Holzarbeiten 66.500,00 € zu Zimmerarb. 95.200,00 € 95.043,89 € Fa. Melf 95.326,14 € 95.326,14 € 1. AZ 54.829,25 € 94.234,97 € 94.234,97 € 94.234,97 €
Abbrucharbeiten 18.000,00 € zu Baumeisterarb. (Zimmererarbeiten) SZ 36.578,67 €
Metallbauarbeiten 36.500,00 € zu Zimmer/Baumeister. 3% 2.827,05 €
Gerüstarbeiten 7.200,00 € zu Zimmerarb.

Spenglerarbeiten 11.500,00 € zu Zimmerarb.

Schließanlage 1.000,00 € 1.000,00 €
zur Aufrundung

26.000,00 € 202.000,00 €

Zwischensumme brutto 303.200,00 € 351.045,71 € 322.259,64 € 32.575,13 € 354.834,77 € 341.675,28 € 341.675,28 € 341.675,28 € 341.675,28 €

inkl. 75.200 aus KG 500

HLS 27.731,00 € zu Baumeisterarb. 0,00 € Fa. Holzer 33.273,53 € 1.NA 1.287,48 € 34.561,01 € SR 31.892,19 € 22.448,70 € 22.448,70 € 31.892,19 € Schlussrechnung

(Kanalarbeiten)
8.569,00 € Fa Innovo 

(Sickerschächte) 25.212,68 € 25.212,68 €

3. AZ 14.428,77 €
4. AZ 10.590,42 € 13.683,48 € 13.683,48 € 26.234,13 € Schlussrechnung

SR 1.214,94 €

ELT 17.195,50 € 17.195,50 € 17.023,39 € Fa. Popp 17.023,39 € 17.023,39 € 13.683,48 € 13.683,48 € 13.683,48 €
(Elektro)

0,00 € 17.195,50 €

Zwischensumme brutto 53.495,50 € 17.023,39 € 75.509,60 € 1.287,48 € 76.797,08 € 36.132,18 € 36.132,18 € 36.132,18 €

Freianlagen 75.200,00 € zu KG 300

HLS 13.000,00 € zu KG 400 HLS 0,00 €

13.000,00 € 75.200,00 €

Zwischensumme brutto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ausstattung und Kunstwerke

Zwischensumme brutto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Honorare 0,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 €

39.500,00 €

Zwischensumme brutto 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 0,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 € 39.500,00 €

Verschiebung zur KG 
400

Kostenfeststellung/Stand                                                                        
19.09.2019

Kostenstand 
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19.09.2019 
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39.500,00 €

17.195,50 €
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19.165,00 €

228.000,00 €

88.200,00 €
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Kostenberechnung

DIN 276

0,00 €

15.000,00 €

Kostenstand                               
Gemeinderat-                                 

sitzung 13.06.2018

Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostenstand 
13.06.2018

Kostenanschlag
(ohne Nachträge)
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KOSTENVERFOLGUNG       Stand 19.09.2019 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Firmen

Auftrags-                
summe 

NA Nachträge Kommentar Auftragssumme AZ Abschlagszahlung Prognose

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten 13-06-18 einschl. Nachträgen

Kostenfeststellung/Stand                                                                        
19.09.2019

Kostenstand 
01.10.2018

Kostenstand 
19.09.2019 

Kommentar
Kostenberechnung

DIN 276

Kostenstand                               
Gemeinderat-                                 

sitzung 13.06.2018

Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostenstand 
13.06.2018

Kostenanschlag
(ohne Nachträge)

 

prov. WC/Büro Werkhof 

54.000,00 € 338.060,50 €

Gesamtsumme 
Teilbaumaßnahme A                   
brutto

415.360,50 € 427.163,23 € 456.863,37 € 33.862,61 € 490.725,98 € 445.678,14 € 445.678,14 € 445.678,14 €

netto 349.042,44 € 358.960,70 € 374.519,45 € 374.519,45 € 374.519,45 €

Änderung Begründung

Betoplan Betonwand Gemeinde Pullach 3.500,00 € in Zimmererarbeiten enthalten

absperrbare Schiebetore - Wunsch des Bauherren Gemeinde Pullach 500,00 € in Zimmererarbeiten enthalten

Änderung Schiebetoranlage Gemeinde Pullach 1.500,00 € in Zimmererarbeiten enthalten

Mehrung Baustahl Vorgabe Statik 8.000,00 € in Baumeister enthalten

Beschichtung Wände Vorgabe Statik 4.000,00 € in Baumeister enthalten

Fundamentbalken Unterstand Vorgabe Statik 2.500,00 € in Baumeister enthalten

Anprallschut Unterstand Vorgabe Statik 2.500,00 € in Baumeister enthalten

konjunkturbedingte Schwankung Konjunktur 12.000,00 € in Baumeister/Zimmerer enthalten

Gesamtkosten - Änderung 34.500,00 €

Gesamtsumme 
Teilbaumaßnahme A - brutto  
inkl. Änderungen

449.860,50 € 427.163,23 € 490.725,98 € 445.678,14 € 445.678,14 € 445.678,14 €

(inkl. Änderung)

329.462,61 €K
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392.060,50 €

392.060,50 €

ohne Regiearbeiten, 3% stehen in geringem 
Umfang zu Verfügung
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KOSTENVERFOLGUNG       Stand 19.09.2019 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Firmen

Auftrags-                
summe 

NA Nachträge Kommentar Auftragssumme AZ Abschlagszahlung Prognose

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten 13-06-18 einschl. Nachträgen

Kostenfeststellung/Stand                                                                        
19.09.2019

Kostenstand 
01.10.2018

Kostenstand 
19.09.2019 

Kommentar
Kostenberechnung

DIN 276

Kostenstand                               
Gemeinderat-                                 

sitzung 13.06.2018

Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostenstand 
13.06.2018

Kostenanschlag
(ohne Nachträge)

 

Teilbaumaßnahme B - Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße
Preisstand 2015/11 Preisstand 2015/11 Preisstand 13-06-2018

Herrichten
Hausanschluss ELT (KG 220) 14.500,00 € 14.500,00 € 14.500,00 € Bayernwerk 14.500,00 € 14.500,00 € 9.028,91 € Rechnung

Hausanschluss Wasser (KG 230) Bayernwerk

Kanalanschluss (KG 230)

14.500,00 € 0,00 € 14.500,00 €

Zwischensumme brutto 14.500,00 € 14.500,00 € 0,00 € 14.500,00 € 14.500,00 € 9.028,91 €

Baumeisterarbeiten 876.282,04 € 907.039,16 €                                     Fa. Innovo 907.039,16 € 1A.NA (4) 48.878,00 € Mehraufwand Beton Schgg.
992.161,36 € 1.- SR. 726.741,79 €                918.349,78 € 926.563,20 € 726.741,79 € 101.000,00 €

   Vorläufige 
Schlussrechnung

Entwässerungs-
kanalarbeiten 
119.119,9 €

1. NA (5) 4.760,00 € Abbruch Schilfrohrmatte
(Entwässerungs-
kanalarbeiten im 

Kosten 400)

(Entwässerungs-
kanalarbeiten im 
Kosten 400)

2. NA (6) 10.399,70 € Mehraufwand Abbruch

(Baumeisterarbeiten) 3. NA (1) 411,37 € Halfenschiene

Urnenfundamente 15.000,00 €
4. NA 11.900,00 € Bodenaustausch

Nischen Schaugang 88.400,00 € 88.400,00 € 5. NA (2) 2.236,63 € Bewehrungsanschluß

Baustelleneinrichtung 36.759,10 € 100% zu Baumeisterarb.
6. NA 1.421,99 € Putzarbeiten UG  

7. NA (7) 2.549,58 € Bohrungen Traufe

9. NA 2.564,93 € Abdichtung Aussegnung

Summe 85.122,20 €

Gerüstarbeiten 68.727,39 € 68.727,39 € 33.875,45 €                                      Fa. Fritsch 33.875,43 € 1. NA 2.977,98 € 47.621,54 € 1.-SR 41.188,49 €                  33.875,43 €

2. NA 1.833,67 €

3. NA 8.934,46 €

Erdarbeiten 62.658,86 € 100% zu Baumeisterarb.
(Gerüstarbeiten)

Mauerarbeiten 120.064,45 € 100% zu Baumeisterarb.

Betonarbeiten 227.060,64 € 100% zu Baumeisterarb.

Fliesenarbeiten 65.265,28 € 65.265,28 € 68.441,07 € 143.023,92 €

Natursteinarbeiten Bodenbelag 65.475,06 € 65.475,06 € 68.441,07 € 1. NA 329,87 € 139.043,48 € 1.-SR 102.056,45 €

(Fliesen/Naturstein) 2. NA 1.831,48 €

Natusteinarbeiten Urnenwand Natusteinarbeiten /Urnenwände
70.000,00 €

25.975,84 €
Fa. Weißmüller

25.975,84 €
1. NA 18.339,46 € Fundament Urnenwand

44.315,30 € 1.-SR 36.597,54 € 67.285,31 € 58.899,21 € 36.597,54 € Schlussrechnung

(Urnenwand Naturstein) Einsparung Baumeister

22.970,01 €
Fa. Weißmüller 22.970,01 € 22.970,01 € 1. -SR 22.301,67 € 22.301,67 € Schlussrechnung

(Urnenwand Fertigteile)

24.392,22 €
durch Tiefbau Gemeinde 
Pullach hergestellt

Zimmerer-/ Holzarbeiten 279.436,37 € 17% zu Zimmerarb. Hauptgeb. 170.969,21 € 203.053,33 € Fa. Obermeier 203.053,33 €
1. NA 1.628,63 € zusätzliche statische Vorgaben

224.725,81 € 1.-SR 213.926,79 € 224.300,58 € 213.926,79 € 213.926,79 € Schlussrechnung

(Zim./Stahlbauarb. Hpt.)

-1.629,65 € Einsparung Baumeisterarbeiten

3. NA 4.907,04 € Vorhalten BE/ Kran

4. NA 1.109,39 € Konterlattg, Nagelband, Sperrbahn

5. NA 9.952,39 € Kerto Q

6. NA 2.670,59 € Material u. Gerätekosten

7. NA 3.033,07 € Bohrungen Träger

Schlussrechnung

143.353,79 €

102.056,45 €

Schlussrechnung39.375,43 € 41.188,49 €

K
G

 2
0
0

14.500,00 €

136.882,13 €Fa. Fliesen Röhlich
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KOSTENVERFOLGUNG       Stand 19.09.2019 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Firmen

Auftrags-                
summe 

NA Nachträge Kommentar Auftragssumme AZ Abschlagszahlung Prognose

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten 13-06-18 einschl. Nachträgen

Kostenfeststellung/Stand                                                                        
19.09.2019

Kostenstand 
01.10.2018

Kostenstand 
19.09.2019 

Kommentar
Kostenberechnung

DIN 276

Kostenstand                               
Gemeinderat-                                 

sitzung 13.06.2018

Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostenstand 
13.06.2018

Kostenanschlag
(ohne Nachträge)

 

40% zu Dachdecker/Spengler Hpt. 156.453,41 € 169.297,73 € Fa. Höglmeier 169.297,73 € 1. NA nicht beauftragt 177.253,08 € 1. - SR 138.293,77 € 177.531,55 € 138.293,77 € 138.293,77 € Schlussrechnung

(Dachd./Spenglerarb. Hpt.)
2. NA 664,75 €

Änderung Traufe

3. NA 1.964,93 € G200DD

5. NA 2.989,20 € Brandwand

6.NA 2.336,47 € ungeprüft Abdichtung

43% zu Zimmerarb. Werkhof 124.355,22 € 146.105,44 € Fa. Fleischmann 146.105,44 € 1. NA 4.235,51 € Änderungen Holzqualität, 150.340,95 € 1. -SR 142.139,35 € 150.340,95 € 150.340,95 € 142.139,35 € Schlussrechnung

(Zimmerarb. Werkhof)

Dachabdichtungsarbeiten 49.665,80 € 49.665,80 € 78.933,37 €
Fa. Vogt 78.933,37 € 1. NA 5.663,28 €

106.580,54 € 1.-SR 110.098,18 € 78.933,37 € 82.977,13 € 110.098,18 € Schlussrechnung

Spenglerarbeiten 44.678,86 € 100% zu Dachdecker Hpt. (Dachab./Spenglerarb. W.) 3. NA 994,84 €
4. NA 1.280,97 €

5. NA 7.749,17 € noch nicht beauftragt

6. NA 11.958,91 € noch nicht beauftragt

Putzarbeiten 90.920,68 € 106.245,72 € 186.394,16 € Fa. Yazar 186.394,16 € 1. NA 6.026,76 € Tiefgrund, Rippenstreck 194.548,05 € 1.-3. AZ 135.263,11 €                192.420,92 € 192.420,92 € 135.263,11 € 54.000,00 € 3. AZ

(Putzarbeiten) 2. AZ 2.127,13 € Fensterbänke

Estricharbeiten
36.749,60 € 36.749,60 € 31.029,85 € Fa. Unger 31.029,85 € 31.029,85 € 1.-SR 25.883,04 €                  31.029,85 € 26.516,91 € 25.883,04 € Schlussrechnung

(Estricharbeiten)

Fenster, Außentüren
288.326,29 €

340.501,95 €
132.674,29 € Fa. Witetschek 132.674,29 € NA 01+02 272,51 € NA. angek. 133.449,22 € 1.-SR 120.438,27 €                120.438,27 €

Schlussrechnung ggf.  
Abz.

NA 03+04 ?????
NA 05 300,12 € NA. angek.

(Schreinerarbeiten) NA 06 202,30 €
NA 07 nicht mehr erstellt

Tombak zu Schreinerausschr. 60.000,00 € 223.166,65 €
Fa. Federle 
Schreinerei 

223.166,65 € NA 01 7.559,82 € 235.305,59 € 1.- SR 213.041,00 €                213.041,00 € 6.000,00 € Schlussrechnung

(Schreinerarbeiten) NA 02 3.418,87 € (noch  öffnet) (noch  öffnet)

NA 03 1.160,25 €
Schreinerarbeiten/ Ausstattung 229.677,15 € 6,5% zu Fenster, Außentüren

29.750,00 € 28.374,36 € Fa. Vogl 28.374,36 € NA 01 2.070,52 € 30.444,88 €              1.-SR 29.780,18 €                  29.750,00 € 28.374,36 € 29.780,18 € Schlussrechnung

(Schreinerarbeiten)

6.000,00 €
Treppengeländer 4.000,00 € 3.236,80 € Fa. Kaindl 3.236,80 € 10.138,80 € 1.AZ 2.335,97 €                    4.000,00 € 3.236,80 € 2.335,97 € (Gitter)

Lockblechverkl. 2.082,50 €
Edelstahlrahmen 4.819,50 €

sonstige Kleinaufträge 26.220,86 € 26.220,86 € 26.220,86 € 26.220,86 € sonstige Kleinaufträge

Möbelierungen 126.973,00 € 126.973,00 € Fa. Hauser 57.715,00 € 57.715,00 € 58.727,95 €                  126.973,00 € 126.973,00 € 58.727,95 € Schlussrechnung

Sonnenschutz Fa. Sellmaier 2.570,88 € 2.570,88 €                2.567,02 €                    0,00 € 0,00 € 2.567,02 € Schlussrechnung

WC Trennwände 10.779,02 € 5.725,78 € Fa. Kemmlit 5.725,78 € 5.725,78 €                5.681,73 €                    10.779,02 € 5.725,78 € 5.681,73 € Schlussrechnung

(WC Trennwände)

Einbauküche 9.025,26 € 8.251,46 € Fa. Blüml 8.251,46 € NA 01 1.239,98 € 9.491,44 € 1.-SR 10.849,51 €                  9.025,26 € 8.251,46 € 10.849,51 € Schlussrechnung

(Einbauküche) NA 02 889,67 €

Buntglasfenster/Bronze
26.450,00 €

15.351,00 €

Fa. Mayersche 
Hofkunst 15.351,00 € 1.130,50 € 16.481,50 € 16.377,83 €                  16.481,50 € 16.481,50 € 16.377,83 € Schlussrechnung

(Buntglasfenster/Bronze)

Nischenverschlussplatten 43.200,00 € 45.934,00 € Fa. Bergmeister 45.327,10 € NA 01 684,25 € 46.011,35 € 1.-SR 44.445,18 €                  43.200,00 € 45.327,10 € 44.445,18 €  Schlussrechnung

Glocke 8.000,00 € 5.454,96 € Fa. Rauscher 5.454,96 € 1. NA 773,50 € 6.228,46 € 1.-2.AZ 6.594,99 €                    8.000,00 € 5.454,96 € 6.594,99 € Schlussrechnung

Beschlagarbeiten 37.246,65 € 100% zu Fenster, Außentüren 0,00 €

Metallbauarbeiten 40.460,00 € 100% zu Metallbau 68.014,54 € 106.818,95 € Fa. Glas Oswald 106.818,95 € 1. NA 235,58 € NA Spedition 119.578,99 € 1.-SR 110.561,53 € 107.640,28 € 120.780,43 € 110.561,53 € Schlussrechnung

(Metallbauarbeiten)
2. NA 585,75 € NA zusätz. Lüftungsgr.

3. NA 5.881,60 €

4. NA 6.057,11 €
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356.947,88 €355.840,94 €

Stand: 26.09.2019 Seite 4 von 8



KOSTENVERFOLGUNG       Stand 19.09.2019 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Firmen

Auftrags-                
summe 

NA Nachträge Kommentar Auftragssumme AZ Abschlagszahlung Prognose

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten 13-06-18 einschl. Nachträgen

Kostenfeststellung/Stand                                                                        
19.09.2019

Kostenstand 
01.10.2018

Kostenstand 
19.09.2019 

Kommentar
Kostenberechnung

DIN 276

Kostenstand                               
Gemeinderat-                                 

sitzung 13.06.2018

Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostenstand 
13.06.2018

Kostenanschlag
(ohne Nachträge)

 

Verglasungsarbeiten 31.639,72 € 31.639,72 € 36.001,90 € Fa. Glas Oswald 36.001,90 € 1. NA 773,89 € NA Folie, stat. Vorgabe 39.874,65 € 1.-SR 40.427,70 € 39.100,76 € 39.100,76 € 40.427,70 € Schlussrechnung

(Verglasungsarbeiten) 2. NA 3.098,86 €

Baureinigungsarbeiten 2.607,29 € 2.607,29 € 2.607,29 € Fa. Weva 2.607,29 € 2.607,29 €
Maler- u. Lackierarbeiten 46.439,51 € 33% zu Putzarbeiten

67% verblieb bei Maler 31.114,47 €
48.412,77 € Fa. Heinrich Schmid 48.412,77 €

48.412,77 €
1.- 3. AZ

21.510,97 € 48.412,77 € 48.412,77 € 21.510,97 € 40.000,00 € 3. AZ

(Malerarbeiten)

Bodenbelagsarbeiten
10.490,46 € 10.490,46 € 22.971,46 € Fa. Max Hofmann 22.971,46 € 1. NA 373,96 € 23.345,42 € 1.-SR 13.701,02 € 22.971,46 € 22.971,46 € 13.701,02 € Schlussrechnung

(Bodenbelag)

Trockenbauarbeiten 136.638,78 € 136.638,78 € 109.477,62 €
Fa. WM Thermo 
Akustik

109.477,62 € NA1+NA2+NA3 14.794,81 €
 neue Beauftragung aufgrund 
Insolvenz Fa. LWH Trockenbau 

124.272,43 € 1.-SR 75.803,95 € 111.515,03 € 122.547,41 € 75.803,95 € Schlussrechnung

(Trockenbauarbeiten)

Feuerlöschgeräte 4.649,15 € 4.649,15 € 4.649,15 € 4.649,15 € 4.649,15 € 5.000,00 €
Abbrucharbeiten 268.572,78 € 100% zu Baumeisterarbeiten

Schließanlage 7.376,74 € 7.376,74 € 7.376,74 € Fa. Tobler 39.000,00 € 7.376,74 € 7.376,74 € 41.000,00 €
Metallbauarbeiten 5.176,50 € 100% Zu Metallbau-/Oberlichtvergl.

Stahlbauarbeiten 154.331,28 € 80% zu Zimmerarb. Hauptgeb.

14,5% zu Metallbau-/Oberlichtvergl.

5,5% verbleib bei Stahlb. 8.488,22 € 8.488,22 € 8.488,22 € 8.488,22 €
Beschriftungsarbeiten 21.833,96 € 21.833,96 € 21.833,96 € 21.833,96 € 21.833,96 € 3.000,00 € Anpassen Schlosser

mobile Trennwand 55.175,54 € 55.175,54 € 40.856,27 € Fa. Multiwal 40.856,27 € 40.856,27 €              1. -2 AZ 35.500,46 € 40.856,27 € 40.856,27 € 35.500,46 € 6.000,00 € 2. AZ

Fa. Albrecht 
(Bautrockner)

1.176,91 € 1.176,91 € SR 2.201,50 € 2.201,50 € Schlussrechnung

zur Aufrundung 4.854,89 € 4.854,89 €

Schadstoffensorgung 30.000,00 €

2.032.000,00 € 229.000,00 €

Zwischensumme brutto 2.492.958,78 € 3.085.206,18 € 2.833.943,70 € 3.120.670,31 € 3.062.814,17 € 3.035.286,26 € 2.505.036,94 € 262.000,00 €

inkl. 414.500€ aus KG 500
inkl. 139.000€ aus KG 600 inkl. Nachtrag inkl. Nachtrag inkl. Nachtrag

2.261.000,00 €

zu KG 500
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KOSTENVERFOLGUNG       Stand 19.09.2019 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Firmen

Auftrags-                
summe 

NA Nachträge Kommentar Auftragssumme AZ Abschlagszahlung Prognose

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten 13-06-18 einschl. Nachträgen

Kostenfeststellung/Stand                                                                        
19.09.2019

Kostenstand 
01.10.2018

Kostenstand 
19.09.2019 

Kommentar
Kostenberechnung

DIN 276

Kostenstand                               
Gemeinderat-                                 

sitzung 13.06.2018

Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostenstand 
13.06.2018

Kostenanschlag
(ohne Nachträge)

 

HLS 334.800,00 € 119.100,00 € 60.000€ zu Baumeisterarb. 214.600,00 € 70.936,73 € Fa. Bielmeier &Schneider 70.936,73 € 115.936,73 € 70.936,73 € 70.936,73 € 110.788,65 € Schlussrechnung

erwartete NA 45.000,00 € 1. AZ 26.435,02 €
2. AZ 42.181,15 €

3. AZ 42.172,48 €
155.500,00 € 158.045,46 € Fa. Erich Schulz 158.045,46 € 205.101,05 € 201.119,65 € 201.119,65 € 197.636,64 € 29.000,00 € 2. AZ

1. NA 5.483,19 € 1. AZ 18.991,50 €
2. NA 2.907,13 € 2. AZ 178.645,14 €
3. NA 1.100,64 €
4. NA 33.613,58 €
5. NA 3.951,05 €

Fa. K. Brunner

10.414,17 € 7.765,94 € Tankzentrum 7.765,94 €                 7.765,94 € SR 7.269,71 € 7.765,94 € 7.765,94 € 7.269,71 € Schlussrechnung

(Erdttankentsorgung)

Fa.Rupp Grasegger 0,00 € 0,00 € 1. AZ 1.788,57 €
(Winterbauiheizung) 2. AZ 1.243,55 €

SR 565,25 € 3.597,37 € Schlussrechnung

118.780,00 €

Fa. Innovo (Kanalarbeiten 
u. Grundleitungen) 119.714,13 € 129.671,73 € 128.065,21 € Schlussrechnung

1. NA 46,17 € 2. AZ 6.404,10 €
2. NA 1.698,01 € 3. AZ 10.572,34 €
3. NA 6.747,41 € 8. AZ 2.459,85 €
4. NA 1.466,01 € 11. AZ 4.300,54 €

12. AZ 50.693,49 €
13. AZ 55.710,03 €
SR -2.075,14 €

ELT 222.200,00 € 19.200,00 € 241.400,00 € 62.386,99 € EMF Medientechnik 62.386,99 €

1. NA 11.578,77 € 1. AZ 16.516,99 € 62.386,99 € 62.386,99 € 2. AZ

2. NA 7.466,54 € 2. AZ 43.712,87 €
Zettel 2.195,18 €

Roggermaier 927,31 € Summe 60.229,86 € 276.895,74 € 47.500,00 €
Summe 22.167,80 € (EMF) (EMF)

197.962,32 € Friedhof 197.962,32 € 323.772,19 € 1. AZ 13.050,50 € 210.740,34 € 210.740,34 € 6.AZ+R Glocke

(EMF+Friedhof)
1. NA 508,95 € 2. AZ 7.392,96 €
2. NA 3.284,78 € 3. AZ 18.806,36 €
3. NA 8.568,99 € 4. AZ 56.564,22 €
4. NA 9.761,26 € 5. AZ 57.831,27 €
6. NA 2.541,42 € 6. AZ 62.760,93 €
7. NA 5.623,94 € Rep. Glocke 259,63 €
8. NA 10.965,74 € Summe 216.665,88 €

Summe 41.255,09 €

557.000,00 € 19.200,00 €

Zwischensumme brutto 576.200,00 € 497.097,44 € 616.811,57 € 782.247,64 € 552.949,65 € 552.949,65 € 724.253,32 € 76.500,00 €

Freianlagen

Landschaftsbauarbeiten 209.879,11 € 2% zu Zimmerarbeiten Werkh. 205.681,53 €

Straßen, Wege, Plätze 111.662,11 € 10% zu Baumeisterarbeiten

90% verbleib bei Straßen, Wege 100.495,90 €

Zwischensumme 306.177,43 € 563.458,88 €

Freianlagen           
Fa. Schulz 563.458,88 € 1. NA 3.215,74 € 566.674,62 € 1. - SR 405.635,24 € 563.458,88 € 566.674,63 € 407.637,11 € Schlussrechnung

zusätzl. Maßnahmen 134.410,42 €

neue Vergabesumme V2 2.001,87 € Kostenstand 13.06.2018 
abzgl. Zaunarbeiten 

(Kostenanschlag)

(1.+2. SR)

Zaunarbeiten

440.587,85 €

34.000,00 €

Fa. Fries 
Zaunbauarbeiten 31.229,45 € erwartete NA 25.000,00 € 56.229,45 € 2. AZ 23.000,00 € 34.000,00 € 31.229,45 € 23.000,00 € 15.000,00 € 2. AZ

3.000,00 € Zulage Hecke 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

Möbel 27.105,30 € Möbel 27.105,30 € 27.105,30 € 27.105,30 € 27.105,30 €

Bepflanzung
4.854,89 €

Bepflanzung *         
Fa. Kutter 26.157,66 € 1. NA 1.577,23 € 40.234,89 € 1 AZ 9.302,00 € 34.000,00 €

34.000,00 € 9.302,00 € 30.000,00 € 1.AZ

30.000,00 € *Abhängig von Größe und 
Qualität                            

erwartete NA 12.500,00 €

Entsorgung 3.582,53 € Fa. GBH 3.582,53 € 3.582,53 € 3.582,53 €

HLS 95.100,00 € 32.600,00 € 127.700,00 € 90.000€ zu Baumeisterarb. 37.700,00 € 37.700,00 € 37.700,00 € 37.700,00 € 37.700,00 € im Kosten 400

ELT 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € im Kosten 400

437.500,00 € 120.000,00 €

Zwischensumme brutto 464.841,22 € 715.719,07 € 707.833,82 € 708.844,26 € 718.446,71 € 718.891,91 € 439.939,11 € 45.000,00 €

K
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G
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557.500,00 €

414.500,00 €

576.200,00 €

aus KG 300

Abbruch zu 
Baumeisterarb
eiten
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KOSTENVERFOLGUNG       Stand 19.09.2019 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Firmen

Auftrags-                
summe 

NA Nachträge Kommentar Auftragssumme AZ Abschlagszahlung Prognose

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten 13-06-18 einschl. Nachträgen

Kostenfeststellung/Stand                                                                        
19.09.2019

Kostenstand 
01.10.2018

Kostenstand 
19.09.2019 

Kommentar
Kostenberechnung

DIN 276

Kostenstand                               
Gemeinderat-                                 

sitzung 13.06.2018

Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostenstand 
13.06.2018

Kostenanschlag
(ohne Nachträge)

 

Ausstattung 139.000,00 € in KG 300 0,00 €

Kunstwerke 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 31.417,47 € 31.417,47 € 31.417,47 €

174.000,00 €

Zwischensumme brutto 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 31.417,47 € 31.417,47 € 31.417,47 €

VOF/WB-Kosten 78.000,00 € 8.000,00 € 86.000,00 € 86.000,00 € 86.000,00 € 86.000,00 €

Honorare 711.250,00 € 75.150,00 € 786.400,00 € 786.400,00 € 786.400,00 € 786.400,00 € 143.000,00 €

Statik
Brandl und Eltschig  
Tragwerksplanung 1. AZ 3.188,37 € 114.507,79 € Schlussrechnung

2. AZ 44.311,90 €
3. AZ 42.030,50 €
SR 24.977,02 €

Gutachten Beratung 30.000,00 € 4.500,00 € 34.500,00 € 34.500,00 € 34.500,00 € 34.500,00 €

Baunebenkosten 21.500,00 € 4.000,00 € 25.500,00 € 25.500,00 € 25.500,00 € 25.500,00 €

Sonstige 8.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

Eigenschenk (Baugrund) 744,23 € 744,23 € 2.194,84 € 2.194,84 € 2.194,84 €
1.450,61 € 1.450,61 €

13.050,00 € 13.050,00 € 13.050,00 €
13.230,00 € 13.230,00 € 13.230,00 €
28.950,00 € 28.950,00 € 28.950,00 €
15.353,19 € 15.353,19 € 15.353,19 €

849.000,00 € 94.000,00 € 143.000,00 €

Zwischensumme brutto 943.000,00 € 1.015.483,19 € 2.194,84 € 114.507,79 € 1.015.178,03 € 1.015.178,03 € 1.129.685,82 €

Friedhof Werkhof 

4.064.000,00 € 462.200,00 €

Gesamtsumme 
Teilbaumaßnahme B                 
brutto

4.526.500,00 € 5.363.005,87 € 4.613.957,05 € 5.395.306,02 € 5.368.223,31 € 4.839.361,57 € 526.500,00 €

netto 3.803.781,51 €

Voraussichtlich  Abrechnungssumme 5.365.861,57 €

174.000,00 €

943.000,00 €

K
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3.803.781,51 €
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0

4.526.500,00 €
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KOSTENVERFOLGUNG       Stand 19.09.2019 
BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen Einzelgewerke

Gewerk Kommentar Kommentar
Firmen

Auftrags-                
summe 

NA Nachträge Kommentar Auftragssumme AZ Abschlagszahlung Prognose

prov. WC/Büro Werkhof Gesamt     nach Angeboten 13-06-18 einschl. Nachträgen

Kostenfeststellung/Stand                                                                        
19.09.2019

Kostenstand 
01.10.2018

Kostenstand 
19.09.2019 

Kommentar
Kostenberechnung

DIN 276

Kostenstand                               
Gemeinderat-                                 

sitzung 13.06.2018

Kostenberechnung
(Aufstellung nach Gewerken)

Kostenstand 
13.06.2018

Kostenanschlag
(ohne Nachträge)

 

Projektänderung/Projekterweiterung Summe Projekterweiterung genehmigt mit Gemeinderatsitzung vom 

Nr. 1 - Auftragsvergabe von Bauleistungen 95.946,23 € 29.11.2016
Nr. 2 - Außentüren Tombakbeplankung/Buntglasfenster/Bronzearbeiten 100.000,00 € 29.11.2016
Nr. 3 - freistehende Urnenwände 88.200,00 € 07.03.2017

Honorare Anteilig aus freistehenden Urnenwänden 13.230,00 €

Nr. 4 - Urnennischen in Schaugangwand 120.594,34 € 07.03.2017 (ohne Kosten)
Honorare Anteilig aus freistehenden Urnenwänden 28.950,00 €

Nr. 5 - Außenanlagen
Bodenaustausch (Mehrkosten) 100.436,00 € 17.04.2018

Wunsch Gemeinde Pullach (Änderung Pflasterfläche, Oberflächen, Poller) 33.974,42 € 17.04.2018

Gesamt 581.330,99 € genehmigt mit Gemeinderatsitzung 

Zusatzmaßnahmen Beauftragt von der Gemeinde am

Nr. 1 - Sichtschutz zu Gräberfeld ca. 3.000€ noch nicht in Kosten enthalten 26.10.2017
Nr. 2 - zusätzliches Besucher-WC ca. 2.500€ noch nicht in Kosten enthalten 01.02.2017
Nr. 3 - Ausbau Erdtank Freianlagen 7.765,94 € bereits ausgeführt, im LV nicht berücksichtigt 10.02.2017
Nr. 4 - Austattung Werkhof mit Werkbank ca. 4.000€ noch nicht in Kosten enthalten

Nr. 7 - Wärmedämmputz Aufenthaltsräume Vorgabe ENEV 69.000,00 € in Ausschreibung enthalten in LV berücksichtigt, noch nicht beauftragt

Honorare Anteilig aus Zusatzmaßnahmen 15.353,19 €
Gesamt 92.119,13 € beauftragt von der Gemeinde

Baupreisanpassung

Kostenberechnung Summe Preisstand 2015/09

60% Bechluss Preisstand 2016/11

ca. 2.165.000,00 € 2,50% 54.125,00 €
Vergabepaket 2 Preisstand 2017/04

ca. 461.000,00 € 5,10% 23.511,00 €
Vergabepaket 3 Preisstand 2017/07

ca. 466.000,00 € 5,90% 27.494,00 €
Vergabepaket 4 Preisstand 2017/10

ca. 173.000,00 € 6,90% 11.937,00 €
Vergabe Freianlagen Preisstand 2018/04

ca. 341.032,32 € 8,80% 30.010,84 €
Gesamt 147.077,84 € Anpassung durch Baupreisindex

Gesamtkosten - Änderung 820.527,96 €

Mehr-/ Minderkosten                                               
gegenüber 

Kostenberechnung + 
Projekterweiterungen

Gesamtsumme 
Teilbaumaßnahme B           
brutto  inkl. Projekterweiterung

5.347.027,96 € 5.363.005,87 € 4.613.957,05 € 5.395.306,02 € 5.368.223,31 € 4.839.361,57 € 526.500,00 €

(inkl. Projekterweiterung)

Gesamtbaumaßnahme (Teilbaumaßnahme A + B) 
Preisstand 2018/03 Preisstand 2018/06 Preisstand 2018/10 Preisstand 2019/09

Summe Gesamtbaumaßnahme
Preisstand 2015/11

Werkhof Wurzelsepp und                         
prov. WC/Büro

449.860,50 € 427.163,23 € 445.678,14 € 445.678,14 € 445.678,14 € 445.678,14 €

Preisstand 2015/11

Aussegnungshalle und                                   
Werkhof Münchenerstr.

5.347.027,96 € 5.363.005,87 € 5.395.306,02 € 5.368.223,31 € 4.839.361,57 € 526.500,00 €

Gesamtbausumme - brutto  5.796.888,46 € 5.790.169,10 € 5.840.984,16 € 5.813.901,45 € 5.288.622,24 € 5.811.539,71 €

(inkl. Projekterweiterungen)

DIPL.-ING. ARCHITEKTEN
SCHRAUDOLPHSTR.26   80799 MÜNCHEN
TEL 089.273 01 88       FAX 089.278 172 12

5.365.861,57 €

HOLZFURTNER UND BAHNER

4.526.500,00 €
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4.918.560,50 €

4.526.500,00 €

392.060,50 €

Stand: 26.09.2019 Seite 8 von 8


