Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Richard-Wagner-Straße 6 86356 Neusäß

Gemeinde Pullach i. Isartal
Herrn Peter Kotzur
Johann-Bader-Straße 21
82049 Pullach i. Isartal

Steinbacher-Consult
Ingenieurgesellschaft
mbH & Co. KG

Richard-Wagner-Straße 6
86356 Neusäß/Augsburg

✆ +49 (0) 821 / 4 60 59-0
🖷 +49 (0) 821 / 4 60 59-99

www.steinbacher-consult.com
info@steinbacher-consult.com

Ihr Ansprechpartner:
Fröhling, Simon
✆ +49 (0) 821 / 4 60 59-34
s.froehling@steinbacher-consult.com

Neusäß, 28.10.23

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht	Unser Zeichen	Seite 1 von 2
---	---	SFRO/SFRO Prj.-Nr. 123343	

Gemeinde Pullach - Umgestaltung des P+R-Anlage durch E-Bus-Ladestellen und Bestandsvermessung P+R und der restlich Straßenbereiche der Zugspitzstraße
Hier: Terminvorschlag

Sehr geehrter Herr Kotzur,

anbei übersenden wir Ihnen unseren Vorschlag für die Abwicklung oben bezeichneter Baumaßnahme mit der Bitte um Kenntnisnahme, Prüfung und möglichst kurzfristige Bestätigung.

Wir sind davon ausgegangen, dass die Maßnahme als beschränkte Ausschreibug veröffentlicht wird, da die Kostenberechnung der Tiefbauarbeiten ca. 300 T€ netto beträgt. Bitte prüfen Sie, ob dies auf hinsichtlich der Kosten der Gesamtmaßnahme bzw. hinsichtlich der Vorgaben einer evtl. Förderung so in Ordnung ist.

Im Voraus besten Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Steinbacher-Consult
Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
SteinbacherConsult
... invent the future

Terminkette

1. Auftraggeber: Gemeinde Pullach i. Isartal
Johann-Bader-Straße 21
82049 Pullach i. Isartal

2. Bauvorhaben: Gemeinde Pullach - Umgestaltung des P+R-Anlage durch E-Bus-Ladestellen und Bestandsvermessung P+R und der restlich Straßenbereiche der Zugspitzstraße

Projektnummer: 123343

3. Ausschreibungsart: Beschränkte Ausschreibung

4. Terminkette:

4.1.	Vorlage Ausschreibungsunterlagen beim AG bis zum		01.03.24
4.2.	Prüfung der Ausschreibungsunterlagen durch Gemeinde Pullach bis zum		08.03.24
4.3.	Einarbeiten von Änderungswünschen durch SC bis zum		15.03.24
4.4.	Einstellen der Ausschreibungsunterlagen auf der Vergabeplattform durch SC bis zum		20.03.22
4.5.	Freischalten der Ausschreibungsunterlagen auf der Vergabeplattform durch die Gemeinde Pullach		22.03.24
4.6.	Angebotseröffnung durch die Gemeinde Pullach		16.04.24
		Uhrzeit:	11:00 Uhr
4.7.	Angebotswertung bis zum		24.04.24
4.8.	Vergabe (Gemeinderatssitzung)		15.05.24
4.9.	Bindefrist		17.05.24
4.10.	Baubeginn (nach Wahl AN), spätestens am		26.08.24
4.11.	Bauende		31.10.24

Neusäß, 28.10.23
sfro/sfro